

1^ο ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Παραδοτέο 1.3: Αρχική Έκθεση Προόδου Εργασιών



Πληροφορίες Πράξης

| | |
|-----------------|--|
| Τίτλος: | Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς |
| Ακρωνύμιο: | EduTourism |
| Προϋπολογισμός: | 1.711.672,00 € |
| Κωδικός: | MIS 5050713 |
| Ιστοσελίδα: | http://www.edutourism-project.eu/ |



Εθνικό
Συμβούλιο Νεολαίας
Hellenic National
Youth Council



four elements



ICOSIA



ΔΗΜΟΣ
ΑΡΧΑΝΩΝ
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΡΧΗ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
LARNACA & FAMAGUSTA DISTRICTS DEVELOPMENT AGENCY

Το περιεχόμενο της 1 Έκθεσης προόδου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

| | |
|--|-----------|
| Περιεχόμενα | 1 |
| | 1 |
| Εισαγωγή | 1 |
| Φυσικό Αντικείμενο Πράξης | 4 |
| Περίληψη της προόδου της Πράξης μέχρι σήμερα | 4 |
| <i>ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Πράξης</i> | 4 |
| <i>ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση</i> | 5 |
| <i>ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος</i> | 5 |
| <i>ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας</i> | 5 |
| <i>ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού</i> | 6 |
| <i>ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα</i> | 6 |
| Περίληψη της προόδου της Πράξης κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς | 7 |
| <i>ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου</i> | 7 |
| <i>ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση</i> | 7 |
| <i>ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος</i> | 7 |
| <i>ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας</i> | 7 |
| <i>ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού</i> | 8 |
| <i>ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα</i> | 8 |
| Αναλυτική περιγραφή των υλοποιημένων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των Δικαιούχων | 9 |
| <i>ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου</i> | 9 |
| <i>ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση</i> | 9 |
| <i>ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος</i> | 10 |
| <i>ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας</i> | 10 |
| <i>ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού</i> | 11 |
| <i>ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα</i> | 11 |
| Επόμενα βήματα για την υλοποίηση της Πράξης | 12 |
| <i>Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις</i> | 12 |
| <i>Αλλαγές στην Υλοποίηση</i> | 13 |
| Οικονομικό Αντικείμενο Πράξης | 14 |
| <i>Προϋπολογισμός Πράξης</i> | 14 |

| | |
|---|----|
| <i>Επαληθευμένες και πληρωμένες δαπάνες</i> | 15 |
| <i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία ανά Δικαιούχο ανά παραδοτέο</i> | 18 |
| Παράρτημα – Δράσεις Δημοσιότητας & Πληροφόρησης | 49 |

Εισαγωγή

Η Πράξη «Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς – EduTourism» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «[Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020](#)». Το Πρόγραμμα παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την προώθηση της πολιτικής συνοχής και της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής και καλών πρακτικών ανάμεσα σε εθνικούς, περιφερειακούς, και τοπικούς παράγοντες της Ελλάδας και της Κύπρου. Το Πρόγραμμα στηρίζει δράσεις δίνοντας σημασία σε 4 βασικούς Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι περιλαμβάνουν επιμέρους Ειδικούς Στόχους. Η Πράξη EduTourism εντάσσεται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.2, δηλαδή τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Πέρα από τον Ειδικό Στόχο 3.2, οι επιμέρους στόχοι της Πράξης διαμορφώνονται ως εξής:

- Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές, καθηγητές και επαγγελματίες τουρισμού για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων της Πράξης.
- Δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας online κοινότητας για την προώθηση του εκπαιδευτικού τουρισμού.
- Διοργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας, οι οποίες θα έχουν σκοπό την ενημέρωση των ομάδων στόχου, των τελικών Δικαιούχων, αλλά και των εμπλεκόμενων στο έργο φορέων, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων.

Το εν λόγω παραδοτέο αποτελεί την 1^η έκθεση προόδου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ούτως, ώστε να παρακολουθείται και να αποτυπώνεται η εξέλιξη της υλοποίησης τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου εσωτερικά και εξωτερικά. Ειδικότερα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 1 προβλέπεται η κοινοπραξία να προχωρήσει σε υποβολή εκθέσεων προόδου υλοποίησης. Συγκριμένα, ο Κύριος Δικαιούχος (Ε.ΣΥ.Ν.) ως συντονιστής της Πράξης και του Πακέτου Εργασίας καθίσταται και υπεύθυνος για την υποβολή

εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου του συνόλου των Δικαιούχων. Οι εκθέσεις προόδου περιλαμβάνουν όσον αφορά στο Φυσικό Αντικείμενο αναλυτική παρουσίαση των πεπραγμένων ανά Πακέτο Εργασίας, ανά Παραδοτέο από κάθε Δικαιούχο. Παράλληλα παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για το Οικονομικό Αντικείμενο στο σύνολο της Πράξης και για τις δαπάνες που έχουν προχωρήσει οι Δικαιούχοι είτε έχουν επαληθευθεί είτε έχουν πληρωθεί.. Ειδικότερα προβλέπεται:

- ο συντονισμός του Δικαιούχων ως προς την έγκαιρη και έγκυρη διευθέτηση των υποχρεώσεων σχετικά με την υποβολή των εκθέσεων προόδου.
- Τη διοργάνωση διμερών ή πολυμερών διαδικτυακών συναντήσεων με Δικαιούχους που χρειάζονται οποιοδήποτε είδους καθοδήγηση ως προς τη σύνταξη των εκθέσεων προόδου.
- Την επισκόπηση των επιμέρους εκθέσεων προόδου από τους Δικαιούχους ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης αντιστοίχιση της περιγραφής των πεπραγμένων με τις πραγματικές δράσεις που υλοποιήθηκαν.
- Τη διασταύρωση των αναφερόμενων δεδομένων τόσο ανά εταίρο όσο και στο σύνολο του σχήματος, ώστε το φυσικό αντικείμενο να αντιστοιχίζεται πλήρως με το οικονομικό.
- Την υποβολή στη Διαχειριστική Αρχή των εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου, καθώς και την ευθύνη διόρθωσης, τροποποίησης ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ζητηθεί από την Αρχή.

Η Πράξη EduTourism συναπαρτίζεται από τους παρακάτω φορείς:

| Δικαιούχος | Πλήρης Ονομασία |
|-------------------|--|
| Κύριος Δικαιούχος | Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) |
| Δικαιούχος 2 | Φορ Έλεμεντς (Four Elements) |
| Δικαιούχος 3 | Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) |
| Δικαιούχος 4 | Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λευκωσίας |
| Δικαιούχος 5 | Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων |
| Δικαιούχο 6 | Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου (ΑΝΕΤΕΛ) |

1^ο Εξάμηνο Υλοποίησης

Φυσικό Αντικείμενο Πράξης

Περίληψη της προόδου της Πράξης

Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζεται το στάδιο προόδου ανά Πακέτο Εργασίας και ανά Δικαιούχο για την Πράξη EduTourism για την περίοδο **10-07-2021 – 31-12-2021**:

| Πακέτο Εργασίας | Ενέργεια |
|--|--|
| ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου | Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη υλοποίησης της Πράξης. |
| ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση | Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη υλοποίησης της Πράξης |
| ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος | Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη υλοποίησης της Πράξης. |
| ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας | Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη υλοποίησης της Πράξης. |
| ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού | Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη υλοποίησης της Πράξης. |
| ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα | Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη υλοποίησης της Πράξης. |

Πίνακας 1: Ενέργειες ανά παραδοτέο 1ου εξαμήνου

Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικά οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από το σύνολο των Δικαιούχων για την περίοδο **10-07-2021 – 31-12-2021**:

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Πράξης

Στο πλαίσιο του ΠΕ1 το εταιρικό σχήμα είχε την ευκαιρία να ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου οριστικοποιώντας το ΤΔΕ και επικαιροποιώντας τα στοιχεία όλων των Δικαιούχων (Δ3). Οι δικαιούχοι χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση διασυνοριακών έργων είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τους όρους και τις κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος

μέσα από την παρακολούθηση ενημερωτικής ημερίδας αλλά και την εκπαίδευσή τους από τον ΚΔ. Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας δια ζώσης και προγραμματίστηκαν οι επόμενες. Καθιερώθηκαν οι τρόποι επικοινωνίας του εταιρικού σχήματος και τέθηκαν οι βάσεις για τη σύνταξη του εγχειριδίου διαχείρισης έργου.

ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών και της δια ζώσης συνάντησης συζητήθηκε ο τρόπος διάχυσης των αποτελεσμάτων του EduTourism, με όλους τους δικαιούχους να συστήνουν στρατηγικές και δράσεις βασισμένοι στην εμπειρία τους. Δημιουργήθηκαν για την προβολή της Πράξης ιστότοπος και σελίδα στο Facebook, το περιεχόμενο των οποίων ανανεώνεται τακτικά. Επιπλέον, ο ΚΔ συνεργαζόμενος με τη ΔΑ προετοίμασε υλικό για την προβολή της Πράξης με σκοπό την ανάπτυξη συνεργιών σε Ημερίδα Συμπληρωματικότητας που θα λάβει χώρα στις αρχές του 2022.

ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος

Αποφασίστηκε συγκεκριμένο και ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΠΕ3 και προκηρύχθηκαν οι περισσότεροι διαγωνισμοί. Συναποφασίστηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή της βιβλιογραφικής επισκόπησης της υφιστάμενης κατάστασης, της διατύπωσης των ερωτηματολογίων, και του τρόπου δράσης των ομάδων εργασίας που προβλέπονται στο Π3.1.

ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας

Συζητήθηκαν λεπτομέρειες ως προς την κατανομή και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών προκειμένου να μην παρουσιαστούν καθυστερήσεις και να υπάρξει καλή οργάνωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος εκπαιδευτικού τουρισμού. Ειδική προσοχή έχει δοθεί στη διευκρίνηση του αριθμού εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα κληθεί να προετοιμάσει ο κάθε δικαιούχος, καθώς και στο σχέδιο δράσης σε περίπτωση δυσκολιών στις εκπαιδεύσεις λόγω της πανδημίας Covid-19.

ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού

Αναπροσαρμόστηκε το χρονοδιάγραμμα εργασιών δεδομένων των καθυστερήσεων που προέκυψαν στην υλοποίηση του ΠΕ3, με τρόπο που να μειώνει το ρίσκο παράτασης της συνολικής διάρκειας υλοποίησης της Πράξης.

ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα

Αναπροσαρμόστηκε το χρονοδιάγραμμα εργασιών δεδομένων των καθυστερήσεων που προέκυψαν στην υλοποίηση του ΠΕ3, με τρόπο που να μειώνει το ρίσκο παράτασης της συνολικής διάρκειας υλοποίησης της Πράξης.

Περίληψη της προόδου της Πράξης κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

Οργανώθηκε και υλοποιήθηκε με επιτυχία προπαρασκευαστική συνάντηση του εταιρικού σχήματος και εναρκτήρια συνάντηση εργασίας, θέτοντας τις βάσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Ως προς την οικονομική διαχείριση της Πράξης προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί και πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των δικαιούχων στη χρήση του ΟΠΣ από τον ΚΔ. Οι Κύπριοι δικαιούχοι (Δ4, Δ6) επιπλέον προχώρησαν στον ορισμό επαληθευτή δαπανών. Οριστικοποιήθηκε το ΤΔΕ.

ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Σχεδιάστηκε και δημοσιοποιήθηκε η ιστοσελίδα της Πράξης καθώς και σελίδα στο Facebook, και δημοσιεύτηκαν σε αυτά αναρτήσεις. Οι δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης γνωστοποιήθηκαν στο δίκτυο συνεργατών των δικαιούχων για την προβολή της Πράξης.

ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος

Συζητήθηκε και αποφασίστηκε νέο χρονοδιάγραμμα και πλάνο εργασιών για την ομαλή υλοποίηση του ΠΕ3 ύστερα από καθυστερήσεις που προέκυψαν. Αποφασίστηκαν λεπτομέρειες για τη σύνταξη των διαγωνισμών, οι οποίοι είτε προκηρύχθηκαν είτε δρομολογήθηκαν προς προκήρυξη ύστερα από την αναγκαία έγκριση της ΔΑ για παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του ΠΕ3.

ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας

Συζητήθηκε το νέο χρονοδιάγραμμα και ο καταμερισμός εργασιών ανά δικαιούχο. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην αντιμετώπιση προκλήσεων που μπορεί να επηρεάσουν τις

εκπαιδεύσεις (πχ δυσκολίες στις δια ζώσης εκπαιδεύσεις λόγω Covid-19). Αυτά τα βήματα κρίνονται άκρως σημαντικά για την επιτυχή υλοποίηση χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις.

ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού

Συζητήθηκε το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ώστε να αποφευχθούν κωλύματα στην υλοποίηση ορισμένων παραδοτέων που βασίζονται στα αποτελέσματα του ΠΕ3 το οποίο πήρε παράταση.

ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα

Συζητήθηκαν τα βήματα υλοποίησης, με έμφαση στον αριθμό των ωφελούμενων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού που θα αναπτυχθεί με την ολοκλήρωση των ΠΕ3,4&5.

Αναλυτική περιγραφή των υλοποιημένων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των Δικαιούχων

Στην συγκεκριμένη ενότητα αναλύονται οι ενέργειες που συντελέστηκαν από τους Δικαιούχους κατά το 1^ο εξάμηνο υλοποίησης της Πράξης ανά παραδοτέο.

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

Παραδοτέο 1.3

- Συλλογή δεδομένων και σύνταξη Αναφοράς Προόδου (ΚΔ με συμμετοχή όλων των δικαιούχων).

Παραδοτέο 1.4

- Προετοιμασία και συμμετοχή σε προπαρασκευαστική διαδικτυακή συνάντηση στις 8/10/2021 (ΚΔ με συμμετοχή των υπόλοιπων δικαιούχων πλην του Δ6)
- Προετοιμασία και διοργάνωση Εναρκτήριας Συνάντησης Εργασίας 23-24/11/2021 (ΚΔ και υπόλοιποι δικαιούχοι, ιδιαίτερη συμμετοχή Δ3 που παραχώρησε τις εγκαταστάσεις του)
- Συχνή επικοινωνία για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με την πορεία της υλοποίησης (όλοι οι δικαιούχοι)

ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Παραδοτέο 2.1

- Σχεδιασμός και εκτύπωση αφίσας Πράξης, δημιουργία λογοτύπου (ΚΔ)
- Επικοινωνία με τον Ανάδοχο για παροχή πληροφοριών προς τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης (ΚΔ)
- Προώθηση της Πράξης στο δίκτυο συνεργατών των δικαιούχων με σκοπό την προβολή του (όλοι οι δικαιούχοι)

Παραδοτέο 2.2:

- Σχεδιασμός και δημοσιοποίηση ιστοσελίδας Πράξης (ΚΔ με ανατροφοδότηση από όλους τους δικαιούχους)
- Δημιουργία σελίδας σε κοινωνικά δίκτυα (ΚΔ με ανατροφοδότηση από όλους τους δικαιούχους)

Παραδοτέο 2.3:

- Αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα (ΚΔ με συμμετοχή όλων των δικαιούχων)
- Προετοιμασία υλικού για συμμετοχή στην Ημερίδα Συμπληρωματικότητας που διοργανώνει η ΚΓ (ΚΔ)

ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος

Παραδοτέο 3.1 και 3.2

- Προετοιμασία νέου χρονοδιαγράμματος και κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση (κυρίως Δ3, ΚΔ, με συνεισφορά των υπόλοιπων δικαιούχων)
- Συζήτηση και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης, του αριθμού προορισμών ενδιαφέροντος, της διοργάνωσης των Ομάδων Εργασίας και τη λήψη πολυμεσικού υλικού από αυτές, του σχεδιασμού των ερωτηματολογίων. (όλοι οι δικαιούχοι)
- Σύνταξη διαγωνισμών, έγκριση αυτών από την Project Officer (Δ3), και ανάρτησή τους (ΚΔ, Δ2, Δ6).
- Οι παραπάνω δράσεις αναμένεται ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση του Π3.1 το πρώτο μισό του 2ου εξαμήνου υλοποίησης.

ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας

Παραδοτέο 4.1 και 4.2

- Συζήτηση και σχεδιασμός της υλοποίησης κατά τη διάρκεια της Εναρκτήριας Συνάντησης Εργασίας. Ειδικότερα, διευκρινήσεις ως προς τον καταμερισμό εργασιών για την ανάπτυξη

των εκπαιδευτικών ενοτήτων, τον αριθμό των εκπαιδευόμενων, τον τρόπο και χρόνο διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων λαμβάνοντας υπόψη τυχόν δυσκολίες λόγω των συνθηκών της πανδημίας Covid-19. (όλοι οι δικαιούχοι υπό την καθοδήγηση του Δ4)

ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού

- Συζήτηση και σχεδιασμός της υλοποίησης κατά τη διάρκεια της Εναρκτήριας Συνάντησης Εργασίας. Ειδικότερα, διευκρινήσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων εργασίας, των προδιαγραφών του υλικού που θα συλλεχθεί προς αξιοποίηση, και πρόταση πλάνου για να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις λόγω των αλλαγών του χρονοδιαγράμματος του ΠΕ3. (όλοι οι δικαιούχοι υπό την καθοδήγηση του Δ3).

ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα

- Συζήτηση σημείων της υλοποίησης κατά τη διάρκεια της Εναρκτήριας Συνάντησης Εργασίας, ειδικά ως προς τον αριθμό των τελικών ωφελούμενων και τον τρόπο πραγματοποίησης των εκπαιδεύσεων. (Συμμετοχή όλων)

Επόμενα βήματα για την υλοποίηση της Πράξης

Στα επόμενα τρία εξάμηνα που έπονται έχουν δρομολογηθεί να υλοποιηθούν τα εξής επόμενα βήματα:

- Π1.2: Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου
- Π2.1: Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
- Π3.1: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (ολοκλήρωση βιβλιογραφικής αποτύπωσης, αποστολή ερωτηματολογίων και στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων, οργάνωση ομάδων εργασίας, προσδιορισμός διαδρομών εκπαιδευτικού τουρισμού, και σύνταξη τελικής έκθεσης πεπραγμένων).
- Π4.1: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού πλάνου και υλικού στο θέμα του εκπαιδευτικού τουρισμού.

Τέλος, αναμένεται η ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για όλους τους δικαιούχους και ο ορισμός επαληθευτών δαπανών για όλους τους Δικαιούχους, η διεξαγωγή της 2ης Συνάντησης Εργασίας, η σύνταξη της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης. Ως προς τη δημοσιότητα και τις ενέργειες διάχυσης, έχουν προγραμματιστεί ενημερώσεις στην ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου, ενώ θα ετοιμαστούν δελτία τύπου για την προβολή του στόχου, των δράσεων και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης.

Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις

Κατά τη διάρκεια του 1^{ου} εξαμήνου υλοποίησης προέκυψαν καθυστερήσεις λόγω της γραφειοκρατίας και των χρονοβόρων διαδικασιών που συνδέονται με την προκήρυξη των διαγωνισμών (για την πρόσληψη προσωπικού και προμήθεια εξωτερικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης). Ωστόσο, το εταιρικό σχήμα δεσμεύθηκε να υποστηρίξει τα πρώτα βήματα της υλοποίησης με προσωπικό των φορέων του, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών που συνδέονται με το φυσικό αντικείμενο της Πράξης. Οι εν λόγω καθυστερήσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την χαμηλή απορρόφηση του

διαθέσιμου Π/Υ, ωστόσο οι πρόδοι που σημειώθηκαν στα μέσα και στο τέλος του εξαμήνου θα επιτρέψουν να πραγματοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες εντός του 2ου εξαμήνου υλοποίησης της Πράξης.

Αλλαγές στην Υλοποίηση

Συντάχθηκε από κοινού νέο χρονοδιάγραμμα για το ΠΕ3. Ως εκ τούτου αναπροσαρμόστηκε και το σύνολο των χρονοδιαγραμμάτων και για τα υπόλοιπα ΠΕ, καθώς κάποια από τα παραδοτέα των ΠΕ4 και ΠΕ5 βασίζονται σε παραδοτέα του ΠΕ3. Ωστόσο, οι αναπροσαρμογές των χρονοδιαγραμμάτων των ΠΕ δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη συνολική διάρκεια υλοποίησης. Το νέο συνολικό χρονοδιάγραμμα της Πράξης έχει λάβει την έγκριση της ΚΓ.

Οικονομικό Αντικείμενο Πράξης

Στην εν λόγω ενότητα θα γίνει αναφορά στο οικονομική αντικείμενο της Πράξης EduTourism, τόσο σε επίπεδο κοινοπραξίας όσο και ανά Δικαιούχο κατά το 1^ο εξάμηνο υλοποίησης. Ειδικότερα:

Προϋπολογισμός Πράξης

| Δικαιούχος | Χώρα | Προϋπολογισμός |
|---|--------|---------------------|
| ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΚΔ) | Ελλάδα | 539.341,00 |
| ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (Δ2) | Ελλάδα | 395.070,00 |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Δ3) | Ελλάδα | 272.945,00 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Δ4) | Κύπρος | 256.172,00 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (Δ5) | Ελλάδα | 162.329,00 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Δ6) | Κύπρος | 85.815,00 |
| Σύνολο | | 1.711.672,00 |

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός ανά Δικαιούχο

Επαληθευμένες και πληρωμένες δαπάνες

| Δικαιούχος | Χώρα | Πληρωμές | Εξοφλημένες Δαπάνες |
|---|-------------|-----------------|----------------------------|
| ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΚΔ) | Ελλάδα | 0,00 | 0,00 |
| ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (Δ2) | Ελλάδα | 0,00 | 0,00 |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Δ3) | Ελλάδα | 0,00 | 0,00 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Δ4) | Κύπρος | 4.273,10 | 4.273,10 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (Δ5) | Ελλάδα | 0,00 | 0,00 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Δ6) | Κύπρος | 8.011,35 | 8.011,35 |

Πίνακας 3: Επαληθευμένες και πληρωμένες δαπάνες ανά Δικαιούχο

| Π Ε | Παράδοτέο | Τίτλος Παραδοτέου | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός | Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός | Πληρωμές που έχουν γίνει | Εξοφλημένες Δαπάνες | Επαληθευμένες Δαπάνες |
|-----|-----------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1.1.2 | Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου | 25.076,00 | 19.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1.3 | Εκθέσεις προόδου | 48.575,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1.4 | Συναντήσεις εργασίας των εταιρών | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1.5 | Εκθέσεις Αξιολόγησης | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.1.1 | Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου | 9.530,00 | 5.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1.2 | Ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας έργου | 16.980,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1.3 | Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας | 47.600,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1.4 | Δημοσιεύσεις και εκδόσεις | 14.400,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.1.1 | Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος | 32.750,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.2 | Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας | 43.850,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.1.1 | Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού | 39.675,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------|-----------|------|------|------|
| | 4.1.2 | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές | 39.675,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5.1.1 | Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων | 13.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.1.2 | Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού | 53.300,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.1.3 | Εγχειρίδιο χρήσης | 13.850,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6.1.1 | Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.1.2 | Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού | 45.695,00 | 39.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.1.3 | Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων | 33.960,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.1.4 | Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού | 16.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Πίνακας 4: Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΚΔ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ανά Δικαιούχο ανά παραδοτέο

| Π Ε | Παραδοτέο | Τίτλος Παραδοτέου | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός | Συμβασιολημένος Προϋπολογισμός | Πληρωμές που έχουν γίνει | Εξοφλημένες Δαπάνες | Επαληθευμένες Δαπάνες |
|-----|-----------|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1.2.3 | Εκθέσεις προόδου | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.4 | Συναντήσεις εργασίας των εταιρών | 10.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.5 | Εκθέσεις Αξιολόγησης | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.2.1 | Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.2 | Ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας έργου | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.3 | Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας | 54.250,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.4 | Δημοσιεύσεις και εκδόσεις | 23.500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.2.1 | Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.2.2 | Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.2.1 | Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.2.2 | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5.2.1 | Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6.2.1 | Έκθεση αξιολόγησης | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------|------|------|
| | εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές | | | | | |
| 6.2.2 | Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού | 104.910,00 | 69.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3 | Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.4 | Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού | 32.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Πίνακας 5: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ2

| Π Ε | Παράδοτέο | Τίτλος Παραδοτέου | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός | Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός | Πληρωμές που έχουν γίνει | Εξοφλημένες Δαπάνες | Επαληθευμένες Δαπάνες |
|-----|-----------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1.3.2 | Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.3 | Εκθέσεις προόδου | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.4 | Συναντήσεις εργασίας των εταίρων | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.5 | Εκθέσεις Αξιολόγησης | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.3.3 | Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3.4 | Δημοσιεύσεις και εκδόσεις | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.1 | Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος | 14.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.2 | Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.3.1 | Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.3.2 | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5.3.1 | Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.3.2 | Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.3.3 | Εγχειρίδιο χρήσης | 13.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------|------|------|------|------|
| | | | 0 | | | | |
| 6 | 6.3.1 | Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.3.2 | Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού | 67.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.3.3 | Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.3.4 | Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ3

| Π Ε | Παράδοτέο | Τίτλος Παραδοτέου | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός | Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός | Πληρωμές που έχουν γίνει | Εξοφλημένες Δαπάνες | Επαληθευμένες Δαπάνες |
|-----|-----------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1.4.2 | Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου | 2.200,00 | 2.199,70 | 2.199,70 | 2.199,70 | 0,00 |
| | 1.4.3 | Εκθέσεις προόδου | 4.950,00 | 1.237,40 | 1.237,40 | 1.237,40 | 0,00 |
| | 1.4.4 | Συναντήσεις εργασίας των εταίρων | 6.375,00 | 836,00 | 836,00 | 836,00 | 0,00 |
| | 1.4.5 | Εκθέσεις Αξιολόγησης | 5.200,00 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.4.1 | Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.2 | Ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας έργου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.3 | Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας | 29.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.4 | Δημοσιεύσεις και εκδόσεις | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.4.1 | Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------|-----------|------|------|------|
| | | ς κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος | | | | | |
| | 3.4.2 | Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας | 18.850,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.4.1 | Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.2 | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5.4.1 | Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.4.2 | Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6.4.1 | Έκθεση αξιολόγησης | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----------|------|------|------|------|------|
| | εκπαιδευτικό προγράμμα τος για εκπαιδευτέ ς | | | | | | |
| 6.4.2 | Εκπαίδευση εκπαιδευτώ ν και επαγγελματι ών τουρισμού | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 | Υλοποίηση πilotικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγαμ ένων | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.4 | Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητ α του εκπαιδευτικ ού τουρισμού | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Πίνακας 7: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ4

| Π Ε | Παράδοτέο | Τίτλος Παραδοτέου | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός | Συμβασιопоιημένος Προϋπολογισμός | Πληρωμές που έχουν γίνει | Εξοφλημένες Δαπάνες | Επαληθευμένες Δαπάνες |
|-----|-----------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1.5.3 | Εκθέσεις προόδου | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.5.4 | Συναντήσεις εργασίας των εταιρών | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.5.5 | Εκθέσεις Αξιολόγησης | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.5.1 | Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5.2 | Ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας έργου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5.3 | Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας | 49.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5.4 | Δημοσιεύσεις και εκδόσεις | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.5.1 | Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|-----------|------|------|------|------|
| | | επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος | | | | | |
| | 3.5.2 | Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.5.1 | Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.5.1 | Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5.5.2 | Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.5.1 | Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6.5.2 | Εκπαίδευση εκπαιδευτών και | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|------|------|------|------|------|
| | επαγγελματιών τουρισμού | | | | | | |
| 6.5.3 | Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5.4 | Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού | 15.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Πίνακας 8: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ5

| Π Ε | Παράδοτέο | Τίτλος Παραδοτέου | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός | Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός | Πληρωμές που έχουν γίνει | Εξοφλημένες Δαπάνες | Επαληθευμένες Δαπάνες |
|-----|-----------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1.6.3 | Εκθέσεις προόδου | 2.200,00 | 465,71 | 465,71 | 465,71 | 0,00 |
| | 1.6.4 | Συναντήσεις εργασίας των εταιρών | 3.100,00 | 1.545,04 | 1.545,04 | 1.545,04 | 0,00 |
| | 1.6.5 | Εκθέσεις Αξιολόγησης | 5.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.6.1 | Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.6.3 | Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας | 2.200,00 | 354,84 | 354,84 | 354,84 | 0,00 |
| 3 | 3.6.1 | Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος | 29.600,00 | 2.822,88 | 2.822,88 | 2.822,88 | 0,00 |
| | 3.6.2 | Συνοπτική | 29.600,00 | 2.822,88 | 2.822,88 | 2.822,88 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|--|----------|------|------|------|------|
| | | έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας | | | 8 | | |
| 4 | 4.6.1 | Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5.6.1 | Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6.6.3 | Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.6.4 | Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Πίνακας 9: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ6

2^ο Εξάμηνο Υλοποίησης

Φυσικό Αντικείμενο Πράξης

Ορισμένες συμβασιοποιήσεις καθυστέρησαν λόγω χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, όμως τα προβλήματα φαίνονται να εξομαλύνονται και η απορρόφηση στο επόμενο εξάμηνο της υλοποίησης αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Μετά από επικοινωνία όλων των Δικαιούχων σε τηλεδιάσκεψη με τη Διαχειριστική Αρχή στις 20/5/2022 δόθηκαν επιπλέον κατευθύνσεις ως προς τις διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοροή για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. Επιπλέον καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω της υλοποίησης του ΠΕ3, είχαν ως αποτέλεσμα να πάρουν παράταση συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Δεν υπάρχουν άλλες αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό.

Περίληψη της προόδου της Πράξης μέχρι

Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζεται το στάδιο προόδου ανά Πακέτο Εργασίας και ανά Δικαιούχο για την Πράξη EduTourism για την περίοδο **01-01-2022 – 30-06-2022**:

| Πακέτο Εργασίας | Ενέργεια |
|--|--|
| ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου | <ul style="list-style-type: none">• Οριστικοποίηση ΤΔΕ• Ολοκλήρωση διαδικασιών της Σύμβασης Χρηματοδότησης και του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης• 2η συνάντηση εργασίας (14-15/4/2022, Λάρνακα Κύπρου) |
| ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση | <ul style="list-style-type: none">• Δημιουργία ιστοτόπου Πράξης• Δημιουργία σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook)• Διεξαγωγή δράσεων δημοσιότητας |
| ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος | <ul style="list-style-type: none">• Ορισμός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης• Εκκίνηση διεξαγωγής βιβλιογραφικής επισκόπησης• Εκκίνηση διεξαγωγής έρευνας πεδίου |

| | |
|--|---|
| ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας | <ul style="list-style-type: none"> • Ορισμός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης • Συζήτηση τυχών δυσκολιών εκπαιδεύσεων λόγω Covid-19 |
| ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού | <ul style="list-style-type: none"> • Αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος |
| ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα | <ul style="list-style-type: none"> • Αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος |

Πίνακας 2: Ενέργειες ανά παραδοτέο 2ου εξαμήνου

Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικά οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από το σύνολο των Δικαιούχων για την περίοδο **01-01-2022 – 30-06-2022**:

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Πράξης

Οι Δικαιούχοι της Πράξης προχώρησαν σε οριστικοποίηση του ΤΔΕ, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που αφορούν στην υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης και του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης. Οι Δικαιούχοι έχουν προχωρήσει σε σειρά διαδικτυακών συναντήσεων μεταξύ τους αλλά και σε διαδικτυακές συναντήσεις με τον ΚΔ, ώστε να διευκρινίσουν τα ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση της πράξης. Έλαβαν πληροφόρηση σχετικά με τους όρους και τις κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Interreg GR - CY, τόσο μέσα από την παρακολούθηση ενημερωτικής ημερίδας της Κεντρικής Γραμματείας αλλά και μετά από σχετική ενημερωτική δράση που οργάνωσε ο ΚΔ στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης. Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση εργασίας (14-15/4/2022, Λάρνακα), ενώ με τηλεδιάσκεψη στις 20/5/2022 συναντήθηκαν οι Δικαιούχοι με ομάδα της Κοινής γραμματείας. Τέλος, συμφωνήθηκαν οι τρόποι επικοινωνίας της κοινοπραξίας και έγινε λόγος για το νέο χρονοδιάγραμμα της Πράξης και της σύνταξης του εγχειριδίου διαχείρισης Πράξης. Εν γένει ενισχύθηκε η συνεργασία σε διασυνοριακή βάση, ζήτημα το οποίο είναι κρίσιμο για τα επόμενα βήματα υλοποίησης και την ολοκλήρωση της πράξης στο σύνολο της.

ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Σχεδιάστηκε στρατηγική και δρομολογήθηκαν δράσεις που βασίζονται στην εμπειρία των Δικαιούχων σε σχετικές ενέργειες. Συναποφασίστηκε η οπτική ταυτότητα της Πράξης και έγινε κατανομή του υλικού δημοσιότητας που θα παραχθεί ανά εξάμηνο υλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν για την προβολή της Πράξης ιστότοπος και σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) και καθορίστηκε ο χρόνος που θα ανανεώνεται. Επιπλέον, ο ΚΔ συνεργαζόμενος με τη ΔΑ προετοίμασε υλικό για την προβολή της Πράξης σε δράσεις που οργανώνει η ΔΑ εντός του 2022. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν δράσεις δημοσιότητας με σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο και τον ηλεκτρονικό τύπο.

ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος

Οι Δικαιούχοι αποφάσισαν και προχώρησαν σε επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του εν λόγω Πακέτου Εργασίας, σε προετοιμασία του συνόλου των διαγωνισμών, και ολοκληρώθηκαν ορισμένες συμβασιοποιήσεις. Όσον αφορά στα παραδοτέα ξεκίνησα αρχικά η συγγραφή της βιβλιογραφικής επισκόπησης της υφιστάμενης κατάστασης, οριστικοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια και ξεκίνησε η ηλεκτρονική συλλογή απαντήσεων. Τέλος έγινε σχεδιασμός του τρόπου δράσης των ομάδων εργασίας.

ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας

Οι Δικαιούχοι προχώρησαν σε λεπτομερή συζήτηση αναφορικά με την κατανομή και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος εκπαιδευτικού τουρισμού προκειμένου να μην παρουσιαστούν καθυστερήσεις. Ειδική προσοχή έχει δοθεί στη διευκρίνηση του αριθμού εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα κληθεί να προετοιμάσει ο κάθε δικαιούχος, οι θεματικές που θα πραγματεύονται, και το σχέδιο δράσης σε περίπτωση δυσκολιών στις εκπαιδεύσεις λόγω της πανδημίας Covid-19.

ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού

Αναπροσαρμόστηκε το χρονοδιάγραμμα εργασιών δεδομένων των καθυστερήσεων που προέκυψαν στην υλοποίηση του ΠΕ3, με τρόπο που να μειώνει το ρίσκο παράτασης της συνολικής διάρκειας υλοποίησης της Πράξης. Ξεκίνησε ο σχεδιασμός των προδιαγραφών και της δομής της πλατφόρμας.

ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα

Αναπροσαρμόστηκε το χρονοδιάγραμμα εργασιών δεδομένων των καθυστερήσεων που προέκυψαν στην υλοποίηση του ΠΕ3, με τρόπο που να μειώνει το ρίσκο παράτασης της συνολικής διάρκειας υλοποίησης της Πράξης. Ξεκίνησε ο σχεδιασμός των προδιαγραφών και της δομής της πλατφόρμας.

Περίληψη της προόδου της Πράξης κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

Οι Δικαιούχοι προχώρησαν στη 2^η δια ζώσης συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 14-15/4/2022, Λάρνακα Κύπρου. Στη συνάντηση εργασίας η συζήτηση προσανατολίστηκε σε επόμενες ενέργειες που θα συμβάλλουν για την αποτελεσματική υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου. Ακόμη υλοποιήθηκε συνάντηση με μορφή τηλεδιάσκεψης στις 20/5/2022 στην οποία συμμετείχε η κοινοπραξία και η ομάδα της Κοινή και συζήτησαν ζητήματα υλοποίησης της Πράξης. Όσον αφορά στο οικονομική αντικείμενο, προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί και υπογράφηκαν συμβάσεις εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης (Δ3, Δ4, Δ6). Επιπλέον ορίστηκε υπεύθυνος λογαριασμού για τους ΚΔ και Δ3.

ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Οι Δικαιούχοι ανανεώνουν τακτικά την ιστοσελίδα της Πράξης και το περιεχόμενο στο Facebook έτσι, ώστε να γίνουν γνωστοί οι στόχοι της Πράξης σε περισσότερες ομάδες στόχου. Οι δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης γνωστοποιήθηκαν στο δίκτυο συνεργατών των Δικαιούχων για την προβολή της Πράξης. Δόθηκαν στοιχεία στην Κεντρική Γραμματεία για φυλλάδιο προώθησης του Προγράμματος Συνεργασίας.

ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος

Οι Δικαιούχοι προχώρησαν σε οριστικοποίηση του νέου χρονοδιαγράμματος και συζήτησαν το πλάνο εργασιών, που θα συμβάλλει στην ομαλή υλοποίηση του ΠΕ3. Η δομή και το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων έχει την τελική μορφή και ξεκίνησε η αποστολή τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τους πληθυσμούς συμμετοχής. Η βιβλιογραφική ανασκόπησης της υφιστάμενης κατάστασης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και έχουν προχωρήσει οι συμβασιοποιήσεις (Δ3, Δ6).

ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας

Οι Δικαιούχοι έχουν προβεί σε σχεδιασμό των ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης για τα παραδοτέα του ΠΕ4. Λήφθηκε υπόψιν η προετοιμασία για την αντιμετώπιση εξωτερικών παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκπαιδεύσεις (πχ δυσκολίες στις δια ζώσης εκπαιδεύσεις λόγω Covid-19).

ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού

Οι Δικαιούχοι έχουν προβεί σε σχεδιασμό των ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης για τα παραδοτέα του ΠΕ5, καθώς η υλοποίηση ορισμένων παραδοτέων βασίζονται στα αποτελέσματα του ΠΕ3. Προκαταρκτικές ενέργειες για την υλοποίηση του ΠΕ.

ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα

Έγινε προπαρασκευαστική συζήτηση αναφορικά με τον αριθμό των ωφελούμενων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού στο εν λόγω ΠΕ.

Αναλυτική περιγραφή των υλοποιημένων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των Δικαιούχων

Στην συγκεκριμένη ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τους Δικαιούχους στο 2^ο εξάμηνο υλοποίησης της Πράξης, ανά παραδοτέο.

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

Παραδοτέο 1.2

- Προσδιορισμός της δομής και του περιεχομένου του παραδοτέου από τον ΚΔ με τη συμβολή όλων των Δικαιούχων

Παραδοτέο 1.3

- Συλλογή δεδομένων και σύνταξη της 2ης Αναφοράς από τον ΚΔ με τη συμβολή όλων των Δικαιούχων

Παραδοτέο 1.4

- Προετοιμασία και διοργάνωση 2ης Τεχνικής Συνάντησης Εργασίας 14-15/4/2022 στη Λάρνακα ο ΚΔ και Δ5 με τη συμβολή των υπόλοιπων Δικαιούχων.
- Επικοινωνία για την επίλυση προβλημάτων και αναθεώρησης ενεργειών σχετικά με την πορεία της υλοποίησης από όλους τους Δικαιούχους.

Συνολικά :Προετοιμασία διαγωνισμών για την προμήθεια εξωτερικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης από τους Δ3, Δ4, Δ5, Δ6. Επαλήθευση δαπανών για τους Δ4,Δ6.

ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Παραδοτέο 2.1

- Προώθηση της Πράξης στο δίκτυο συνεργατών των δικαιούχων με σκοπό την προβολή του από όλους τους Δικαιούχους.

Παραδοτέο 2.3:

- Αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα από τον ΚΔ με τη συμβολή όλων των Δικαιούχων
- Προετοιμασία υλικού για συμμετοχή στην Ημερίδα Συμπληρωματικότητας που διοργανώνει η Κεντρική Γραμματεία από τον ΚΔ.

Συνολικά: Προετοιμασία διαγωνισμού για το ΠΕ2 από τους Δ3, Δ4, Δ5, διενέργεια διαγωνισμού και υπογραφή σύμβασης από τον Δ3.

ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος

Παραδοτέο 3.1 και 3.2

- Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας
- Σχεδιασμός και συγγραφή ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης από όλους τους Δικαιούχους.
- Σχεδιασμός του αριθμού προορισμών ενδιαφέροντος, της διοργάνωσης των Ομάδων Εργασίας και τη λήψης πολυμεσικού υλικού από αυτές από όλους τους Δικαιούχους.
- Σύνταξη 2 ερωτηματολογίων για νέους και επαγγελματίες τουρισμού και εκπαίδευσης. Διαμοιρασμός και συλλογή απαντήσεων από όλους τους Δικαιούχους.

Συνολικά: Ολοκλήρωση διαγωνισμού και συμβασιοποίηση του ΠΕ3 από τους Δ3, Δ6. Προετοιμασία διαγωνισμού από τον Δ5.

ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας

Παραδοτέο 4.1 και 4.2

- Σχεδιασμός του πλαισίου και του χρονοδιαγράμματος της υπηρεσίας εκπαιδευτικού τουρισμού. Ειδικότερα, διευκρινήσεις ως προς τον καταμερισμό εργασιών για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενοτήτων, τον αριθμό των εκπαιδευόμενων, τον τρόπο και χρόνο διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων λαμβάνοντας υπόψη τυχόν δυσκολίες λόγω των συνθηκών της πανδημίας Covid-19. Σχεδιασμός εκπαιδευτικού πλάνου και υλικού από όλους τους Δικαιούχους με την τη καθοδήγηση του Δ4.
- Ολοκλήρωση διαγωνισμού και συμβασιοποίηση του ΠΕ4 (Δ3). Προετοιμασία διαγωνισμού από τον Δ5.

ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού

- Συζήτηση και σχεδιασμός της υλοποίησης. Ειδικότερα, διευκρινήσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων εργασίας, των προδιαγραφών του υλικού που θα συλλεχθεί προς αξιοποίηση, και πρόταση πλάνου για να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις λόγω των αλλαγών του χρονοδιαγράμματος του ΠΕ3 από όλους τους Δικαιούχους με την καθοδήγηση του Δ3.
- Ολοκλήρωση διαγωνισμού και συμβασιοποίηση του ΠΕ5 από τον Δ3. Προετοιμασία διαγωνισμού από τον Δ5

ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα

- Σχεδιασμός των βασικών σημείων της υλοποίησης, ειδικότερα ως προς τον αριθμό των τελικών ωφελούμενων και τον τρόπο πραγματοποίησης των εκπαιδύσεων από όλους τους Δικαιούχους
- Ολοκλήρωση διαγωνισμού και συμβασιοποίηση του ΠΕ6 από τον Δ3. Προετοιμασία διαγωνισμού από τον Δ5

Επόμενα βήματα για την υλοποίηση της Πράξης

Τα επόμενα βήματα της υλοποίησης της πράξης EduTourism περιλαμβάνουν την επιτάχυνση της υλοποίησης με σκοπό την ολοκλήρωση στις αρχές του 3^{ου} εξαμήνου των ακόλουθων παραδοτέων:

- Π1.2: Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου
- Π2.1: Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
- Π3.1: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (ολοκλήρωση βιβλιογραφικής αποτύπωσης, στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίων, οργάνωση ομάδων εργασίας, προσδιορισμός διαδρομών εκπαιδευτικού τουρισμού, και σύνταξη τελικής έκθεσης πεπραγμένων). Στελέχωση, προετοιμασία και οργάνωση ομάδων εργασίας. Προετοιμασία τελικής έκθεσης πεπραγμένων.
- Π4.1: Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού πλάνου και υλικού στο θέμα του εκπαιδευτικού τουρισμού.
- Π5.1: Σύνταξη έκθεσης ανάλυσης απαιτήσεων.
- Π5.2: Σχεδιασμός πλατφόρμας και παιχνιδιών μάθησης.

Τέλος, αναμένεται η ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για όλους τους δικαιούχους και ο ορισμός επαληθευτών δαπανών για όλους τους Δικαιούχους, η πιστοποίηση δαπανών, η διεξαγωγή της 3ης Συνάντησης Εργασίας στο Ηράκλειο, η σύνταξη της επόμενης έκθεσης αξιολόγησης. Ως προς τη δημοσιότητα και τις ενέργειες διάχυσης, έχουν προγραμματιστεί δελτία τύπου, ενημερώσεις στην ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου, ενώ θα ετοιμαστούν δελτία τύπου για την προβολή του στόχου, των δράσεων και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης.

Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις

Κατά τη διάρκεια του παρόντος εξαμήνου υλοποίησης αρχικά συνεχίστηκαν και στη συνέχεια εξομαλύνθηκαν προηγούμενες καθυστερήσεις που συνδέονταν με τις χρονοβόρες διαδικασίες της προκήρυξης των διαγωνισμών (για την πρόσληψη προσωπικού και προμήθεια εξωτερικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης). Επιπλέον, υπήρξαν μικρές καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση των ερωτηματολογίων του ΠΕ3 και το ξεκίνημα επομένως της σχετικής έρευνας πεδίου. Τα προβλήματα αυτά έχουν ξεπεραστεί, και έχει ξεκινήσει η συλλογή απαντήσεων. Σχετικά με τα ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε νέους έως 25 ετών, οι καλοκαιρινές διακοπές καθιστούν πιο δύσκολη την πρόσβαση σε σχολικές τάξεις ή φοιτητές, Η προώθηση πραγματοποιείται μέσω συλλόγων νέων και ίσως ολοκληρωθεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όπου ήταν απαραίτητο, οι συμβάσεις με τους εξωτερικούς συνεργάτες τροποποιήθηκαν και πήραν παράταση για να προσαρμοστούν στις καθυστερήσεις.

Συνολικά, οι εν λόγω καθυστερήσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την χαμηλή απορρόφηση του διαθέσιμου Π/Υ, ωστόσο οι πρόοδοι που σημειώθηκαν στα μέσα και στο τέλος του εξαμήνου θα επιτρέψει να πραγματοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες εντός του επόμενου εξαμήνου υλοποίησης της Πράξης.

Αλλαγές στην Υλοποίηση

Δεν προβλέπονται περαιτέρω αλλαγές στην υλοποίηση.

Οικονομικό Αντικείμενο Πράξης

Στην εν λόγω ενότητα θα γίνει αναφορά στο οικονομική αντικείμενο της Πράξης EduTourism, τόσο σε επίπεδο κοινοπραξίας όσο και ανά Δικαιούχο κατά το 1^ο εξάμηνο υλοποίησης. Ειδικότερα:

Προϋπολογισμός Πράξης

| Δικαιούχος | Χώρα | Προϋπολογισμός |
|---|--------|---------------------|
| ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΚΔ) | Ελλάδα | 539.341,00 |
| ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (Δ2) | Ελλάδα | 395.070,00 |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Δ3) | Ελλάδα | 272.945,00 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Δ4) | Κύπρος | 256.172,00 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (Δ5) | Ελλάδα | 162.329,00 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Δ6) | Κύπρος | 85.815,00 |
| Σύνολο | | 1.711.672,00 |

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός ανά Δικαιούχο

Επαληθευμένες και πληρωμένες δαπάνες

| Δικαιούχος | Χώρα | Πληρωμές | Εξοφλημένες Δαπάνες | Επαληθευμένες Δαπάνες |
|---|-------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΚΔ) | Ελλάδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (Δ2) | Ελλάδα | 17.176,63 | 17.176,63 | 0,00 |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Δ3) | Ελλάδα | 10.416,51 | 10.416,51 | 0,00 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Δ4) | Κύπρος | 3.124,00 | 7.397,10 | 4.363,58 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (Δ5) | Ελλάδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Δ6) | Κύπρος | 6.837,58 | 14.848,93 | 5.531,70 |
| Σύνολο για όλους τους Δικαιούχους | | 40.123,91 | 52.408,36 | 9.895,28 |

Πίνακας 3: Επαληθευμένες και πληρωμένες δαπάνες ανά Δικαιούχο

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ανά Δικαιούχο ανά παραδοτέο

| ΠΕ | Παραδοτέο | Τίτλος Παραδοτέου | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός | Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός | Πληρωμές που έχουν γίνει | Εξοφλημένες Δαπάνες | Επαληθευμένες Δαπάνες |
|----|-----------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1.1.2 | Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου | 25.076,00 | 19.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1.3 | Εκθέσεις προόδου | 48.575,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1.4 | Συναντήσεις εργασίας των εταίρων | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1.5 | Εκθέσεις Αξιολόγησης | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.1.1 | Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου | 9.530,00 | 5.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1.2 | Ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας έργου | 16.980,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1.3 | Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας | 47.600,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1.4 | Δημοσιεύσεις και εκδόσεις | 14.400,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.1.1 | Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος | 32.750,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.2 | Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας | 43.850,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.1.1 | Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού | 39.675,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.1.2 | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές | 39.675,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5.1.1 | Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων | 13.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.1.2 | Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού | 53.300,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.1.3 | Εγχειρίδιο χρήσης | 13.850,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6.1.1 | Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.1.2 | Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού | 45.695,00 | 39.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.1.3 | Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων | 33.960,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.1.4 | Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού | 16.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Πίνακας 4: Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΚΔ

| Π Ε | Παραδοτέο | Τίτλος Παραδοτέου | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός | Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός | Πληρωμές που έχουν γίνει | Εξοφλημένες Δαπάνες | Επαληθευμένες Δαπάνες |
|-----|-----------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1.2.3 | Εκθέσεις προόδου | 14.300,00 | 6.028,80 | 6.028,80 | 6.028,80 | 0,00 |
| | 1.2.4 | Συναντήσεις εργασίας των εταιρών | 10.150,00 | 494,95 | 494,95 | 494,95 | 0,00 |
| | 1.2.5 | Εκθέσεις Αξιολόγησης | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.2.1 | Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.2 | Ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας έργου | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.3 | Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας | 54.250,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.4 | Δημοσιεύσεις και εκδόσεις | 23.500,00 | 16.397,36 | 4.397,36 | 4.397,36 | 0,00 |
| 3 | 3.2.1 | Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος | 7.700,00 | 3.321,52 | 3.321,52 | 3.321,52 | 0,00 |
| | 3.2.2 | Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας | 5.500,00 | 2.284,80 | 2.284,80 | 2.284,80 | 0,00 |
| 4 | 4.2.1 | Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.2.2 | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5.2.1 | Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων | 7.700,00 | 649,20 | 649,20 | 649,20 | 0,00 |
| 6 | 6.2.1 | Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.2.2 | Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού | 104.910,00 | 69.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.2.3 | Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.2.4 | Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού | 32.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Πίνακας 5: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ2

| Π Ε | Παραδοτέο | Τίτλος Παραδοτέου | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός | Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός | Πληρωμές που έχουν γίνει | Εξοφλημένες Δαπάνες | Επαληθευμένες Δαπάνες |
|-----|-----------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1.3.2 | Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου | 2.200,00 | 2.200,00 | 552,82 | 552,82 | 0,00 |
| | 1.3.3 | Εκθέσεις προόδου | 7.700,00 | 7.700,00 | 1.289,90 | 1.289,90 | 0,00 |
| | 1.3.4 | Συναντήσεις εργασίας των εταιρών | 7.400,00 | 1.745,74 | 1.745,74 | 1.745,74 | 0,00 |
| | 1.3.5 | Εκθέσεις Αξιολόγησης | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.3.3 | Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων και Πληροφόρησης και Δημοσιότητας | 32.600,00 | 26.491,80 | 1.364,00 | 1.364,00 | 0,00 |
| | 2.3.4 | Δημοσιεύσεις και εκδόσεις | 11.700,00 | 11.699,28 | 1.364,00 | 1.364,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.1 | Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος | 14.850,00 | 14.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.2 | Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.3.1 | Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού | 7.150,00 | 2.750,00 | 1.220,80 | 1.220,80 | 0,00 |
| | 4.3.2 | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές | 35.000,00 | 27.300,00 | 1.497,21 | 1.497,21 | 0,00 |
| 5 | 5.3.1 | Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων | 13.900,00 | 7.300,00 | 875,29 | 875,29 | 0,00 |
| | 5.3.2 | Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού | 16.600,00 | 13.300,00 | 414,61 | 414,61 | 0,00 |
| | 5.3.3 | Εγχειρίδιο χρήσης | 13.850,00 | 11.650,00 | 92,14 | 92,14 | 0,00 |
| 6 | 6.3.1 | Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.3.2 | Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού | 67.470,00 | 61.749,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.3.3 | Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.3.4 | Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού | 9.550,00 | 8.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ3

| ΠΕ | Παραδοτέο | Τίτλος Παραδοτέου | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός | Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός | Πληρωμές που έχουν γίνει | Εξοφλημένες Δαπάνες | Επαληθευμένες Δαπάνες |
|----|-----------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1.4.2 | Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου | 2.200,00 | 2.199,70 | 0,00 | 2.199,70 | 2.200,01 |
| | 1.4.3 | Εκθέσεις προόδου | 4.950,00 | 2.329,39 | 1.164,70 | 2.402,10 | 1.281,17 |
| | 1.4.4 | Συναντήσεις εργασίας των εταιρών | 6.375,00 | 1.706,80 | 870,80 | 1.706,80 | 882,40 |
| | 1.4.5 | Εκθέσεις Αξιολόγησης | 5.200,00 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.4.1 | Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.2 | Ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας έργου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.3 | Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας | 29.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.4 | Δημοσιεύσεις και εκδόσεις | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.4.1 | Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.4.2 | Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας | 18.850,00 | 15.000,00 | 1.088,50 | 1.088,50 | 0,00 |
| 4 | 4.4.1 | Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.2 | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5.4.1 | Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.4.2 | Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6.4.1 | Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.4.2 | Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.4.3 | Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.4.4 | Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Πίνακας 7: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ4

| ΠΕ | Παραδοτέο | Τίτλος Παραδοτέου | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός | Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός | Πληρωμές που έχουν γίνει | Εξοφλημένες Δαπάνες | Επαληθευμένες Δαπάνες |
|----|-----------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1.5.3 | Εκθέσεις προόδου | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.5.4 | Συναντήσεις εργασίας των εταιρών | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.5.5 | Εκθέσεις Αξιολόγησης | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.5.1 | Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5.2 | Ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας έργου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5.3 | Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας | 49.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5.4 | Δημοσιεύσεις και εκδόσεις | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.5.1 | Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.2 | Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.5.1 | Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5.5.1 | Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.5.2 | Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6.5.1 | Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.5.2 | Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.5.3 | Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.5.4 | Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού | 15.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Πίνακας 8: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ5

| Π Ε | Παραδοτέο | Τίτλος Παραδοτέου | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός | Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός | Πληρωμές που έχουν γίνει | Εξοφλημένες Δαπάνες | Επαληθευμένες Δαπάνες |
|-----|-----------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1.6.3 | Εκθέσεις προόδου | 2.200,00 | 2.200,00 | 316,12 | 781,83 | 0,00 |
| | 1.6.4 | Συναντήσεις εργασίας των εταιρών | 3.100,00 | 3.100,00 | 236,37 | 1.781,41 | 0,00 |
| | 1.6.5 | Εκθέσεις Αξιολόγησης | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.6.1 | Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου | 2.200,00 | 2.200,00 | 903,20 | 903,20 | 0,00 |
| | 2.6.3 | Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 354,84 | 0,00 |
| 3 | 3.6.1 | Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος | 29.600,00 | 28.550,00 | 3.074,81 | 5.897,69 | 0,00 |
| | 3.6.2 | Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας | 29.600,00 | 28.500,00 | 2.307,08 | 5.129,96 | 0,00 |
| 4 | 4.6.1 | Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5.6.1 | Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6.6.3 | Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων | 5.775,00 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.6.4 | Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Πίνακας 9: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ6

Παραρτήματα

Παράρτημα Ι – Δράσεις Δημοσιότητας & Πληροφόρησης για το 1^ο εξάμηνο υλοποίησης

Οι δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Πράξης EduTourism κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου υλοποίησης από 1/6/2021 – 31/12/2021 είναι οι ακόλουθες:

Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα της Πράξης

<https://edutourism-project.eu/nea-1/>

<https://edutourism-project.eu/εναρκτήρια-συνάντηση-εργασίας-του-edutourism/>

<https://edutourism-project.eu/1st-newsletter/>

<https://edutourism->

<project.eu/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-edutourism/>

<https://edutourism->

<project.eu/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%8d%cf%80/>

<https://edutourism-project.eu/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-edutourism/>

<https://edutourism-project.eu/edutourism-2%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d/>

<https://edutourism-project.eu/edutourism-2%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d/>

<https://edutourism-project.eu/edutourism-2%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d/>

Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος Συνεργασίας

<https://greece-cyprus.eu/edutourism-δελτίο-τύπου-ελληνικό-μεσογειακό-π/>

<https://greece-cyprus.eu/edutourism-ελμεπα-kick-off-meeting-23-24-νοεμβρίου-2021-ηράκλειο/>

<https://greece-cyprus.eu/edutourism-δελτίο-τύπου-διαδικτυακή-προπαρσ/>

<https://greece-cyprus.eu/έργα/edutourism-ανάδειξη-του-εκπαιδευτικού-τουρισ/>

Αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Αναρτήσεις στη σελίδα Facebook της Πράξης

<https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/120626467086442>

<https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/124315623384193>

<https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/124897653325990>

<https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/125939749888447>

<https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/126596446489444>

<https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/127348363080919>

<https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/128506609631761>

<https://www.facebook.com/watch/?v=280863974102441>

<https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/129975246151564>

<https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/130697542746001>

<https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/130992079383214>

Άλλες αναρτήσεις

<https://www.facebook.com/politikakritis/posts/1170636043468510/>

<https://www.facebook.com/master.hospitality.tourism.management/posts/3002315026694300/>

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=890225245024656&id=114788939234961

<https://www.facebook.com/groups/TDNgr/posts/1082404522577635/>

<https://www.facebook.com/HellenicMediterraneanUniversity/posts/1566740903675690>

<https://twitter.com/HMUniversity/status/1465559752881197058>

Αναρτήσεις στον ηλεκτρονικό τύπο

<https://www.prismanews.gr/index.php/kriti/item/17554-iraklio-edu-tourism-enarkthria-synanthsh>

<https://www.neakriti.gr/article/kriti/1638129/edutourism-i-fusiki-kai-politistiki-klironomia-tis-kritis-sto-elmepa/>

<https://www.coupaki.gr/more/topikes-eidiseis/edutourism-i-fysiki-kai-politistiki-klironomia-tis-kritis-sto-elmepa>

<https://www.politikakritis.gr/irakleio-edutourism-enarktiria-synantisi-to-elmepa/>

<https://educationnews.gr/enarktiria-synantisi-etairon-edutourism-interreg/>

<https://traveldailynews.gr/news/article/76469>

<https://newsbase.gr/edutourism-i-fysiki-kai-politistiki-klironomia-tis-kritis-sto-elmepa-851514.html>

<https://hania.news/2021/11/29/ΕΛΜΕΠΑ-Εναρκτήρια-συνάντηση-των-εται/>

<https://www.hmu.gr/el/news/16912>

Παράρτημα II – Δράσεις Δημοσιότητας & Πληροφόρησης για το 2^ο εξάμηνο υλοποίησης

Οι δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Πράξης EduTourism κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου υλοποίησης από 1/1/2022 έως 30/6/2022 παρατίθενται παρακάτω:

Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα της Πράξης

<https://edutourism-project.eu/edutourism-2η-συνάντηση-εργασίας-του-εταιρικού/>

<https://edutourism-project.eu/to-2o-newsletter-%cf%84%ce%bf%cf%85-edutourism-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ad%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%bf/>

<https://edutourism-project.eu/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-edutourism/>

<https://edutourism-project.eu/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b8%cf%81%ce%bf%cf%85-edutourism/>

Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος Συνεργασίας

<https://greece-cyprus.eu/edutourism-2η-συνάντηση-εργασίας-λάρνακα-14-15-απρ/>

Δημοσιεύσεις στον Ηλεκτρονικό Τύπο και το Διαδίκτυο

<https://www.politikakritis.gr/kriti-2i-synantisi-ton-etairon-programmatos-edutourism-interreg-ellada/>

<https://www.traveldailynews.gr/news/article/77512>

<https://bat.hmu.gr/erevna/ereynhtika-programmata/programma-edutourism-quot-anadeixi-toy-ekpaideytikoy-toyrismoy-gia-tin-proothisi-tis-fysikis-kai-politistikis-klironomias-quot/>

<https://www.neakriti.gr/article/kriti/1657943/edutourism-2i-sunadisi-etairon-stis-14-15-apriliou-stin-kupro/>

Αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Αναρτήσεις στη σελίδα Facebook της Πράξης

<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid02JQQzYuXGkT5aZFGcnqhyHGdHeJSpGJoDoUDCWMfdJqebgakoD5k8N8uJeBHoDA7gl/>

<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0QGPQ8GYx2xoXBxgNUaWSGeCxZ4Bdkyu2ahYYDBbstow9c3egBq9zEvC2evZC42uTl/>

<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0cqH6VgfuguBHrrARN3iJ5G7NgWoSZqAWFMpKreQRmbqz4i4HPgaetn2v9r1G9sb7l/>

<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0Shhp3HYDWCBZLbuFwJJ2WfJGzgpFejHKKWNN5PGoTaCQsNMxTJ9qcMQq2AaQZajzl/>

<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid07svyaT6NSG1whhUqSoWnMY23XpotrQik2MArU3jqMpfq1T8THQd5B9p1NxtwZUidl/>

<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0chcNAgpazAqpTNNQCC1P15TUpJHFNzruYU13batq2WKQz5djupHTtp8hFaHfbQo6l/>

[https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/pfbid0qzJhBgM2enmHfxRrmvjVsiVndbzN5hvSoAefoneAXAbWadzEt1RqN6iEESabHLkzl?__cft__\[0\]=AZWv-JfvmuboGjxsLr9Vat0RF9OC5aозWw2-0VxhWvl_AuSLOJalrGKQVXq_4r3h9TlpAo-](https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/pfbid0qzJhBgM2enmHfxRrmvjVsiVndbzN5hvSoAefoneAXAbWadzEt1RqN6iEESabHLkzl?__cft__[0]=AZWv-JfvmuboGjxsLr9Vat0RF9OC5aозWw2-0VxhWvl_AuSLOJalrGKQVXq_4r3h9TlpAo-)

oQuFtJZQa6h5tEZtECXGgBFDOcQMjYo0mIkJ86TMOak8_uvC4YPPHpZ0Hs7J5BYe8h6W_WS8tVO
pEPYdD9UIj5_x-

tL5nU_Sju9Ny4w15ng1lEj798ASi_rV1V6pTyDaTvdu1lZ2g9aNdCpemhzk6qlicNGYWRTcINRoHeTf
0EOpZTf6Vn_gTiH_1lko&__tn__=%2CO%2CP-R

[https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0E5ZT9qSDZCbtdsw3JCMVPQtUD
RBUB7CJbhQ13gLxErcB3dQ7nhaBrMdgTzPkwpol/](https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0E5ZT9qSDZCbtdsw3JCMVPQtUD
RBUB7CJbhQ13gLxErcB3dQ7nhaBrMdgTzPkwpol/)

[https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid02dSkHUHQJRRZkGjWn5gY777z8p6
1qNpxAaAyS6As2JE49EqWdzZz1UrLdhJN3anbbl/](https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid02dSkHUHQJRRZkGjWn5gY777z8p6
1qNpxAaAyS6As2JE49EqWdzZz1UrLdhJN3anbbl/)

[https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid02WKVKNd8DJwe1nebPKeAndp8kB
JARHcvZ7WpTyukXgsCXyAnS4x1NpWq5UkNH1uhCl/](https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid02WKVKNd8DJwe1nebPKeAndp8kB
JARHcvZ7WpTyukXgsCXyAnS4x1NpWq5UkNH1uhCl/)

[https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0EAuoUXn5CvaVC9oTFybNFs4Gme
waN7cu53rswmPctSMiDeML4u31WTmwnkyUSkkQl/](https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0EAuoUXn5CvaVC9oTFybNFs4Gme
waN7cu53rswmPctSMiDeML4u31WTmwnkyUSkkQl/)

[https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid03apfxvuLz8gKBFqajpTVmVfSbYRko
DsosX6hCcGaHA43V2UfTDCiBjdVTvNFJZ3hl/](https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid03apfxvuLz8gKBFqajpTVmVfSbYRko
DsosX6hCcGaHA43V2UfTDCiBjdVTvNFJZ3hl/)

[https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0W4yMvteMGj8PMJWyCJTSe2gEke
3gQbSYfrukTcGLUJKssZ1HnZA4yVcNTnkkwAwRI/](https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0W4yMvteMGj8PMJWyCJTSe2gEke
3gQbSYfrukTcGLUJKssZ1HnZA4yVcNTnkkwAwRI/)

[https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0krvhopCihf4NqgHWih3dMjoFwcxo
p8gevWBc3iwarWmDmzMQX5nbbCrFqZd8UR42l/](https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0krvhopCihf4NqgHWih3dMjoFwcxo
p8gevWBc3iwarWmDmzMQX5nbbCrFqZd8UR42l/)

[https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid02KHrRHbeDrL2d2cCfpXrCAcyz3QP
ugwC72GExeqbSnP1qt3y9Wj1gmkKRNnGVYzhd/](https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid02KHrRHbeDrL2d2cCfpXrCAcyz3QP
ugwC72GExeqbSnP1qt3y9Wj1gmkKRNnGVYzhd/)

[https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid032vGatwgaQXqzs2XoNGPu5spu6G
Sp5zmgkuatat3nUkPzwYsP35n2AjM4R7AK8yRNI/](https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid032vGatwgaQXqzs2XoNGPu5spu6G
Sp5zmgkuatat3nUkPzwYsP35n2AjM4R7AK8yRNI/)

[https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid054ShX4FkfTvjQjKfyNDfq97DNDa3c
1tNi6dvdWPwRAiHuxn26opR6bhGhnsqwXHGI/](https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid054ShX4FkfTvjQjKfyNDfq97DNDa3c
1tNi6dvdWPwRAiHuxn26opR6bhGhnsqwXHGI/)

[https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/pfbid026TNGi1cb9yDzE4zExsMZ7QfhXm6F2SyAzMNmA1fEEWTPiUg3oehTpRgFYe9MAZW1I?__cft__\[0\]=AZUdU8lvMMzDXbwVIY1P2mY90om8s07JeR6XNffehzU93yP54r48vqVGJ5zXAOpigxH1GecFnONyEB1Qg5Z1zi6cc05c-hOuWor9FRpZPRimhrQrAJvlwabGwXf48cTlShAtYpIf-IUZESuulxk73GPmKs68OTI_nCL-WmWSHULCXOKJfCuqh7CrcGa25MOaXwQj4le1RALVePZIVo-MBCp9rpJGDfUOXfQdd1TKygaoWrJLab2ZB3piVRQm0fjprE&__tn__=%2CO%2CP-R](https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/pfbid026TNGi1cb9yDzE4zExsMZ7QfhXm6F2SyAzMNmA1fEEWTPiUg3oehTpRgFYe9MAZW1I?__cft__[0]=AZUdU8lvMMzDXbwVIY1P2mY90om8s07JeR6XNffehzU93yP54r48vqVGJ5zXAOpigxH1GecFnONyEB1Qg5Z1zi6cc05c-hOuWor9FRpZPRimhrQrAJvlwabGwXf48cTlShAtYpIf-IUZESuulxk73GPmKs68OTI_nCL-WmWSHULCXOKJfCuqh7CrcGa25MOaXwQj4le1RALVePZIVo-MBCp9rpJGDfUOXfQdd1TKygaoWrJLab2ZB3piVRQm0fjprE&__tn__=%2CO%2CP-R)

<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid02PHGY1pHZEC2WJm3kxxaznYKWjFRvZYfYAYicNUUoyw6jKYXJTYKN4d8jr7pAsg7WI/>

[https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/pfbid02i7v4yWQhZhnqvrNBtsRgRaLk8mMcgeHgbigghKfRHbEyAZ7t7nMepxduLcFc2RMel?__cft__\[0\]=AZWXw1Xf0Skm4coS_jla0FNyOLmR36N2BYsqy46sZSBigH51clRe5CiW6R2dP0cjT05jIhQU-CCNyM1VbBcOBEwULIDN1oxxuk2Q78EgLbtJnyBOqL89UgXUXteFZAEZMOFIYt3kCfCi378XIm08udeVFOA5iPGyzoNFak3bgGbk4oNrSM7tMRZscQQtIG3Is-xvrulernawJHUWWaV66U1rjvpAMvbevP4VKL9KSCYwnW_xAM1n9nHUrYuyuyvwLQ&__tn__=%2CO%2CP-R](https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/pfbid02i7v4yWQhZhnqvrNBtsRgRaLk8mMcgeHgbigghKfRHbEyAZ7t7nMepxduLcFc2RMel?__cft__[0]=AZWXw1Xf0Skm4coS_jla0FNyOLmR36N2BYsqy46sZSBigH51clRe5CiW6R2dP0cjT05jIhQU-CCNyM1VbBcOBEwULIDN1oxxuk2Q78EgLbtJnyBOqL89UgXUXteFZAEZMOFIYt3kCfCi378XIm08udeVFOA5iPGyzoNFak3bgGbk4oNrSM7tMRZscQQtIG3Is-xvrulernawJHUWWaV66U1rjvpAMvbevP4VKL9KSCYwnW_xAM1n9nHUrYuyuyvwLQ&__tn__=%2CO%2CP-R)

Λοιπές αναρτήσεις

<https://www.facebook.com/864158283933959/posts/pfbid02eVMnMzvKWQ8tuEr5FDuVt4QLL5rXWX1adQTb126FBqD4JKGu2UjgGnkb9fJDQtvfl/>

<https://twitter.com/HMUniversity/status/1519689907597361153>

https://www.linkedin.com/posts/alexandros-apostolakis-3743601b2_asnastasuasnasyasj-hmu-asnastastaspasvasrassaskasuasnabaxsaslansasrassaskasyasjasvasnasyasrasbascasgasuasrasx-activity-6925494615894564864-mowH/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

<https://www.facebook.com/1619743458253873/posts/pfbid02mLtDmi9xmjbtQgQBdLkKikzmQFUzd96PNmvrNcfw6jwf2VDtEnWcsWuMCFqbcxZil/>

<https://www.facebook.com/1619743458253873/posts/pfbid02qBtdTZKkWCehJbEDARLpvKEm1jzAprmrXzG1MXXnpMCZyk7wJYoXALMjRsdYz3QZl/>

<https://www.facebook.com/groups/216517446525/permalink/10158865508956526/>

<https://www.facebook.com/groups/ekp.athmias/permalink/2646375035495306/>

<https://www.facebook.com/523778737698784/posts/5153063031436975/>



Το περιεχόμενο της 1ης Έκθεσης προόδου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.