

## 1<sup>ο</sup> ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

---

Παραδοτέο 1.3: 2<sup>η</sup> Έκθεση Προόδου Εργασιών



## Πληροφορίες Πράξης

Τίτλος:	Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ακρωνύμιο:	EduTourism
Προϋπολογισμός:	1.711.672,00 €
Κωδικός:	MIS 5050713
Ιστοσελίδα:	<a href="http://www.edutourism-project.eu/">http://www.edutourism-project.eu/</a>



Εθνικό  
Συμβούλιο Νεολαίας  
Hellenic National  
Youth Council



*Το περιεχόμενο της 2 Έκθεσης προόδου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.*

Περιεχόμενα	1
<b>Φυσικό Αντικείμενο Πράξης</b>	4
<b>Περίληψη της προόδου της Πράξης μέχρι σήμερα</b>	4
<i>ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Πράξης</i>	5
<i>ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση</i>	5
<i>ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας</i>	6
<i>ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού</i>	6
<i>ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα</i>	7
<b>Περίληψη της προόδου της Πράξης κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς</b>	8
<i>ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου</i>	8
<i>ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση</i>	8
<i>ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος</i>	8
<i>ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας</i>	9
<i>ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού</i>	9
<i>ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα</i>	9
<b>Αναλυτική περιγραφή των υλοποιημένων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των Δικαιούχων</b>	10
<i>ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου</i>	10
<i>ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση</i>	10
<i>ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος</i>	11
<i>ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας</i>	11
<i>ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού</i>	12
<i>ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα</i>	12
<b>Επόμενα βήματα για την υλοποίηση της Πράξης</b>	13
<i>Αλλαγές στην Υλοποίηση</i>	14
<b>Οικονομικό Αντικείμενο Πράξης</b>	15
<i>Προϋπολογισμός Πράξης</i>	15
<b>Προϋπολογισμός</b>	15
<i>Επαληθευμένες και πληρωμένες δαπάνες</i>	16
<b>Επαληθευμένες Δαπάνες</b>	16

---



## Εισαγωγή

Η Πράξη «Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς – EduTourism» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «[Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020](#)». Το Πρόγραμμα παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την προώθηση της πολιτικής συνοχής και της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής και καλών πρακτικών ανάμεσα σε εθνικούς, περιφερειακούς, και τοπικούς παράγοντες της Ελλάδας και της Κύπρου. Το Πρόγραμμα στηρίζει δράσεις δίνοντας σημασία σε 4 βασικούς Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι περιλαμβάνουν επιμέρους Ειδικούς Στόχους. Η Πράξη EduTourism εντάσσεται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.2, δηλαδή τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Πέρα από τον Ειδικό Στόχο 3.2, οι επιμέρους στόχοι της Πράξης διαμορφώνονται ως εξής:

- Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές, καθηγητές και επαγγελματίες τουρισμού για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων της Πράξης.
- Δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας online κοινότητας για την προώθηση του εκπαιδευτικού τουρισμού.
- Διοργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας, οι οποίες θα έχουν σκοπό την ενημέρωση των ομάδων στόχου, των τελικών Δικαιούχων, αλλά και των εμπλεκόμενων στο έργο φορέων, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων.

Το εν λόγω παραδοτέο αποτελεί την 2<sup>η</sup> έκθεση προόδου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ούτως, ώστε να παρακολουθείται και να αποτυπώνεται η εξέλιξη της υλοποίησης τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου εσωτερικά και εξωτερικά. Ειδικότερα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 1 προβλέπεται η κοινοπραξία να προχωρήσει σε υποβολή εκθέσεων προόδου υλοποίησης. Συγκριμένα, ο Κύριος Δικαιούχος (Ε.ΣΥ.Ν.) ως

συντονιστής της Πράξης και του Πακέτου Εργασίας καθίσταται και υπεύθυνος για την υποβολή εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου του συνόλου των Δικαιούχων. Οι εκθέσεις προόδου περιλαμβάνουν όσον αφορά στο Φυσικό Αντικείμενο αναλυτική παρουσίαση των πεπραγμένων ανά Πακέτο Εργασίας, ανά Παραδοτέο από κάθε Δικαιούχο. Παράλληλα παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για το Οικονομικό Αντικείμενο στο σύνολο της Πράξης και για τις δαπάνες που έχουν προχωρήσει οι Δικαιούχοι είτε έχουν επαληθευθεί είτε έχουν πληρωθεί.. Ειδικότερα προβλέπεται:

- ο συντονισμός του Δικαιούχων ως προς την έγκαιρη και έγκυρη διευθέτηση των υποχρεώσεων σχετικά με την υποβολή των εκθέσεων προόδου.
- Τη διοργάνωση διμερών ή πολυμερών διαδικτυακών συναντήσεων με Δικαιούχους που χρειάζονται οποιοδήποτε είδους καθοδήγηση ως προς τη σύνταξη των εκθέσεων προόδου.
- Την επισκόπηση των επιμέρους εκθέσεων προόδου από τους Δικαιούχους ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης αντιστοιχισή της περιγραφής των πεπραγμένων με τις πραγματικές δράσεις που υλοποιήθηκαν.
- Τη διασταύρωση των αναφερόμενων δεδομένων τόσο ανά εταίρο όσο και στο σύνολο του σχήματος, ώστε το φυσικό αντικείμενο να αντιστοιχίζεται πλήρως με το οικονομικό.
- Την υποβολή στη Διαχειριστική Αρχή των εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου, καθώς και την ευθύνη διόρθωσης, τροποποίησης ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ζητηθεί από την Αρχή.

Η Πράξη EduTourism συναπαρτίζεται από τους παρακάτω φορείς:

<b>Δικαιούχος</b>	<b>Πλήρης Ονομασία</b>
Κύριος Δικαιούχος	Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.)
Δικαιούχος 2	Φορ Έλεμεντς (Four Elements)
Δικαιούχος 3	Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Δικαιούχος 4	Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λευκωσίας
Δικαιούχος 5	Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων
Δικαιούχο 6	Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου (ΑΝΕΤΕΛ)

## Φυσικό Αντικείμενο Πράξης

Ορισμένες συμβασιοποιήσεις καθυστέρησαν λόγω χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, όμως τα προβλήματα φαίνονται να εξομαλύνονται και η απορρόφηση στο επόμενο εξάμηνο της υλοποίησης αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Μετά από επικοινωνία όλων των Δικαιούχων σε τηλεδιάσκεψη με τη Διαχειριστική Αρχή στις 20/5/2022 δόθηκαν επιπλέον κατευθύνσεις ως προς τις διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοροή για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. Επιπλέον καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω της υλοποίησης του ΠΕ3, είχαν ως αποτέλεσμα να πάρουν παράταση συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Δεν υπάρχουν άλλες αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό.

## Περίληψη της προόδου της Πράξης μέχρι σήμερα

Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζεται το στάδιο προόδου ανά Πακέτο Εργασίας και ανά Δικαιούχο για την Πράξη EduTourism για την περίοδο **01-01-2022 – 30-06-2022**:

Πακέτο Εργασίας	Ενέργεια
ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Οριστικοποίηση ΤΔΕ</li> <li>• Ολοκλήρωση διαδικασιών της Σύμβασης Χρηματοδότησης και του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης</li> <li>• 2η συνάντηση εργασίας (14-15/4/2022, Λάρνακα Κύπρου)</li> </ul>
ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δημιουργία ιστοτόπου Πράξης</li> <li>• Δημιουργία σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook)</li> <li>• Διεξαγωγή δράσεων δημοσιότητας</li> </ul>
ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ορισμός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης</li> <li>• Εκκίνηση διεξαγωγής βιβλιογραφικής επισκόπησης</li> <li>• Εκκίνηση διεξαγωγής έρευνας πεδίου</li> </ul>
ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυννοριακής Συνεργασίας	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ορισμός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης</li> <li>• Συζήτηση τυχών δυσκολιών εκπαιδεύσεων λόγω Covid-19</li> </ul>



ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού	• Αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος
ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα	• Αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος

Πίνακας 1:Ενέργειες ανά παραδοτέο 2ου εξαμήνου

Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικά οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από το σύνολο των Δικαιούχων για την περίοδο **01-01-2022 – 30-06-2022:**

### *ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Πράξης*

Οι Δικαιούχοι της Πράξης προχώρησαν σε οριστικοποίηση του ΤΔΕ, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που αφορούν στην υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης και του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης. Οι Δικαιούχοι έχουν προχωρήσει σε σειρά διαδικτυακών συναντήσεων μεταξύ τους αλλά και σε διαδικτυακές συναντήσεις με τον ΚΔ, ώστε να διευκρινίσουν τα ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση της πράξης. Έλαβαν πληροφόρηση σχετικά με τους όρους και τις κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Interreg GR - CY, τόσο μέσα από την παρακολούθηση ενημερωτικής ημερίδας της Κεντρικής Γραμματείας αλλά και μετά από σχετική ενημερωτική δράση που οργάνωσε ο ΚΔ στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης. Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση εργασίας (14-15/4/2022, Λάρνακα), ενώ με τηλεδιάσκεψη στις 20/5/2022 συναντήθηκαν οι Δικαιούχοι με ομάδα της Κοινής γραμματείας. Τέλος, συμφωνήθηκαν οι τρόποι επικοινωνίας της κοινοπραξίας και έγινε λόγος για το νέο χρονοδιάγραμμα της Πράξης και της σύνταξης του εγχειριδίου διαχείρισης Πράξης. Εν γένει ενισχύθηκε η συνεργασία σε διασυνοριακή βάση, ζήτημα το οποίο είναι κρίσιμο για τα επόμενα βήματα υλοποίησης και την ολοκλήρωση της πράξης στο σύνολο της.

### *ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση*

Σχεδιάστηκε στρατηγική και δρομολογήθηκαν δράσεις που βασίζονται στην εμπειρία των Δικαιούχων σε σχετικές ενέργειες. Συναποφασίστηκε η οπτική ταυτότητα της Πράξης και έγινε κατανομή του υλικού δημοσιότητας που θα παραχθεί ανά εξάμηνο υλοποίησης. Στο πλαίσιο

αυτό δημιουργήθηκαν για την προβολή της Πράξης ιστότοπος και σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) και καθορίστηκε ο χρόνος που θα ανανεώνεται. Επιπλέον, ο ΚΔ συνεργαζόμενος με τη ΔΑ προετοίμασε υλικό για την προβολή της Πράξης σε δράσεις που οργανώνει η ΔΑ εντός του 2022. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν δράσεις δημοσιότητας με σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο και τον ηλεκτρονικό τύπο.

### *ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος*

Οι Δικαιούχοι αποφάσισαν και προχώρησαν σε επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του εν λόγω Πακέτου Εργασίας, σε προετοιμασία του συνόλου των διαγωνισμών, και ολοκληρώθηκαν ορισμένες συμβασιοποιήσεις. Όσον αφορά στα παραδοτέα ξεκίνησα αρχικά η συγγραφή της βιβλιογραφικής επισκόπησης της υφιστάμενης κατάστασης, οριστικοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια και ξεκίνησε η ηλεκτρονική συλλογή απαντήσεων. Τέλος έγινε σχεδιασμός του τρόπου δράσης των ομάδων εργασίας.

### *ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας*

Οι Δικαιούχοι προχώρησαν σε λεπτομερή συζήτηση αναφορικά με την κατανομή και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος εκπαιδευτικού τουρισμού προκειμένου να μην παρουσιαστούν καθυστερήσεις. Ειδική προσοχή έχει δοθεί στη διευκρίνιση του αριθμού εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα κληθεί να προετοιμάσει ο κάθε δικαιούχος, οι θεματικές που θα πραγματεύονται, και το σχέδιο δράσης σε περίπτωση δυσκολιών στις εκπαιδεύσεις λόγω της πανδημίας Covid-19.

### *ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού*

Αναπροσαρμόστηκε το χρονοδιάγραμμα εργασιών δεδομένων των καθυστερήσεων που προέκυψαν στην υλοποίηση του ΠΕ3, με τρόπο που να μειώνει το ρίσκο παράτασης της συνολικής διάρκειας υλοποίησης της Πράξης. Ξεκίνησε ο σχεδιασμός των προδιαγραφών και της δομής της πλατφόρμας.

### *ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα*

Αναπροσαρμόστηκε το χρονοδιάγραμμα εργασιών δεδομένων των καθυστερήσεων που προέκυψαν στην υλοποίηση του ΠΕ3, με τρόπο που να μειώνει το ρίσκο παράτασης της συνολικής διάρκειας υλοποίησης της Πράξης. Ξεκίνησε ο σχεδιασμός των προδιαγραφών και της δομής της πλατφόρμας.

## Περίληψη της προόδου της Πράξης κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς

### ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

Οι Δικαιούχοι προχώρησαν στη 2<sup>η</sup> δια ζώσης συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 14-15/4/2022, Λάρνακα Κύπρου. Στη συνάντηση εργασίας η συζήτηση προσανατολίστηκε σε επόμενες ενέργειες που θα συμβάλλουν για την αποτελεσματική υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου. Ακόμη υλοποιήθηκε συνάντηση με μορφή τηλεδιάσκεψης στις 20/5/2022 στην οποία συμμετείχε η κοινοπραξία και η ομάδα της Κοινή και συζήτησαν ζητήματα υλοποίησης της Πράξης. Όσον αφορά στο οικονομική αντικείμενο, προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί και υπογράφηκαν συμβάσεις εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης (Δ3, Δ4, Δ6). Επιπλέον ορίστηκε υπεύθυνος λογαριασμού για τους ΚΔ και Δ3.

### ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Οι Δικαιούχοι ανανεώνουν τακτικά την ιστοσελίδα της Πράξης και το περιεχόμενο στο Facebook έτσι, ώστε να γίνουν γνωστοί οι στόχοι της Πράξης σε περισσότερες ομάδες στόχου. Οι δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης γνωστοποιήθηκαν στο δίκτυο συνεργατών των Δικαιούχων για την προβολή της Πράξης. Δόθηκαν στοιχεία στην Κεντρική Γραμματεία για φυλλάδιο προώθησης του Προγράμματος Συνεργασίας.

### ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος

Οι Δικαιούχοι προχώρησαν σε οριστικοποίηση του νέου χρονοδιαγράμματος και συζήτησαν το πλάνο εργασιών, που θα συμβάλλει στην ομαλή υλοποίηση του ΠΕ3. Η δομή και το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων έχει την τελική μορφή και ξεκίνησε η αποστολή τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τους πληθυσμούς συμμετοχής. Η βιβλιογραφική ανασκόπησης της υφιστάμενης κατάστασης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και έχουν προχωρήσει οι συμβασιοποιήσεις (Δ3, Δ6).

#### *ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας*

Οι Δικαιούχοι έχουν προβεί σε σχεδιασμό των ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης για τα παραδοτέα του ΠΕ4. Λήφθηκε υπόψιν η προετοιμασία για την αντιμετώπιση εξωτερικών παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκπαιδεύσεις (πχ δυσκολίες στις δια ζώσης εκπαιδεύσεις λόγω Covid-19).

#### *ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού*

Οι Δικαιούχοι έχουν προβεί σε σχεδιασμό των ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης για τα παραδοτέα του ΠΕ5, καθώς η υλοποίηση ορισμένων παραδοτέων βασίζονται στα αποτελέσματα του ΠΕ3. Προκαταρκτικές ενέργειες για την υλοποίηση του ΠΕ.

#### *ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα*

Έγινε προπαρασκευαστική συζήτηση αναφορικά με τον αριθμό των ωφελούμενων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού στο εν λόγω ΠΕ.

## Αναλυτική περιγραφή των υλοποιημένων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των Δικαιούχων

Στην συγκεκριμένη ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τους Δικαιούχους στο 2<sup>ο</sup> εξάμηνο υλοποίησης της Πράξης, ανά παραδοτέο.

### *ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου*

#### Παραδοτέο 1.2

- Προσδιορισμός της δομής και του περιεχομένου του παραδοτέου από τον ΚΔ με τη συμβολή όλων των Δικαιούχων

#### Παραδοτέο 1.3

- Συλλογή δεδομένων και σύνταξη της 2ης Αναφοράς από τον ΚΔ με τη συμβολή όλων των Δικαιούχων

#### Παραδοτέο 1.4

- Προετοιμασία και διοργάνωση 2ης Τεχνικής Συνάντησης Εργασίας 14-15/4/2022 στη Λάρνακα ο ΚΔ και Δ5 με τη συμβολή των υπόλοιπων Δικαιούχων.
- Επικοινωνία για την επίλυση προβλημάτων και αναθεώρησης ενεργειών σχετικά με την πορεία της υλοποίησης από όλους τους Δικαιούχους.

Συνολικά :Προετοιμασία διαγωνισμών για την προμήθεια εξωτερικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης από τους Δ3, Δ4, Δ5, Δ6. Επαλήθευση δαπανών για τους Δ4,Δ6.

### *ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση*

#### Παραδοτέο 2.1

- Προώθηση της Πράξης στο δίκτυο συνεργατών των δικαιούχων με σκοπό την προβολή του από όλους τους Δικαιούχους.

### Παραδοτέο 2.3:

- Αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα από τον ΚΔ με τη συμβολή όλων των Δικαιούχων
- Προετοιμασία υλικού για συμμετοχή στην Ημερίδα Συμπληρωματικότητας που διοργανώνει η Κεντρική Γραμματεία από τον ΚΔ.

Συνολικά: Προετοιμασία διαγωνισμού για το ΠΕ2 από τους Δ3, Δ4, Δ5, διενέργεια διαγωνισμού και υπογραφή σύμβασης από τον Δ3.

### *ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος*

#### Παραδοτέο 3.1 και 3.2

- Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας
- Σχεδιασμός και συγγραφή ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης από όλους τους Δικαιούχους.
- Σχεδιασμός του αριθμού προορισμών ενδιαφέροντος, της διοργάνωσης των Ομάδων Εργασίας και τη λήψης πολυμεσικού υλικού από αυτές από όλους τους Δικαιούχους.
- Σύνταξη 2 ερωτηματολογίων για νέους και επαγγελματίες τουρισμού και εκπαίδευσης. Διαμοιρασμός και συλλογή απαντήσεων από όλους τους Δικαιούχους.

Συνολικά: Ολοκλήρωση διαγωνισμού και συμβασιοποίηση του ΠΕ3 από τους Δ3, Δ6. Προετοιμασία διαγωνισμού από τον Δ5.

### *ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας*

#### Παραδοτέο 4.1 και 4.2

- Σχεδιασμός του πλαισίου και του χρονοδιαγράμματος της υπηρεσίας εκπαιδευτικού τουρισμού. Ειδικότερα, διευκρινήσεις ως προς τον καταμερισμό εργασιών για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενοτήτων, τον αριθμό των εκπαιδευόμενων, τον τρόπο και χρόνο διεξαγωγής των εκπαιδύσεων λαμβάνοντας υπόψη τυχόν δυσκολίες λόγω των συνθηκών της πανδημίας Covid-19. Σχεδιασμός εκπαιδευτικού πλάνου και υλικού από όλους τους Δικαιούχους με την τη καθοδήγηση του Δ4.
- Ολοκλήρωση διαγωνισμού και συμβασιοποίηση του ΠΕ4 (Δ3). Προετοιμασία διαγωνισμού από τον Δ5.

### *ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού*

- Συζήτηση και σχεδιασμός της υλοποίησης. Ειδικότερα, διευκρινήσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων εργασίας, των προδιαγραφών του υλικού που θα συλλεχθεί προς αξιοποίηση, και πρόταση πλάνου για να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις λόγω των αλλαγών του χρονοδιαγράμματος του ΠΕ3 από όλους τους Δικαιούχους με την καθοδήγηση του Δ3.
- Ολοκλήρωση διαγωνισμού και συμβασιοποίηση του ΠΕ5 από τον Δ3. Προετοιμασία διαγωνισμού από τον Δ5

### *ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα*

- Σχεδιασμός των βασικών σημείων της υλοποίησης, ειδικότερα ως προς τον αριθμό των τελικών ωφελούμενων και τον τρόπο πραγματοποίησης των εκπαιδεύσεων από όλους τους Δικαιούχους
- Ολοκλήρωση διαγωνισμού και συμβασιοποίηση του ΠΕ6 από τον Δ3. Προετοιμασία διαγωνισμού από τον Δ5



## Επόμενα βήματα για την υλοποίηση της Πράξης

Τα επόμενα βήματα της υλοποίησης της πράξης EduTourism περιλαμβάνουν την επιτάχυνση της υλοποίησης με σκοπό την ολοκλήρωση στις αρχές του 3<sup>ου</sup> εξαμήνου των ακόλουθων παραδοτέων:

- Π1.2: Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου
- Π2.1: Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
- Π3.1: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (ολοκλήρωση βιβλιογραφικής αποτύπωσης, στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίων, οργάνωση ομάδων εργασίας, προσδιορισμός διαδρομών εκπαιδευτικού τουρισμού, και σύνταξη τελικής έκθεσης πεπραγμένων). Στελέχωση, προετοιμασία και οργάνωση ομάδων εργασίας. Προετοιμασία τελικής έκθεσης πεπραγμένων.
- Π4.1: Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού πλάνου και υλικού στο θέμα του εκπαιδευτικού τουρισμού.
- Π5.1: Σύνταξη έκθεσης ανάλυσης απαιτήσεων.
- Π5.2: Σχεδιασμός πλατφόρμας και παιχνιδιών μάθησης.

Τέλος, αναμένεται η ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για όλους τους δικαιούχους και ο ορισμός επαληθευτών δαπανών για όλους τους Δικαιούχους, η πιστοποίηση δαπανών, η διεξαγωγή της 3ης Συνάντησης Εργασίας στο Ηράκλειο, η σύνταξη της επόμενης έκθεσης αξιολόγησης. Ως προς τη δημοσιότητα και τις ενέργειες διάχυσης, έχουν προγραμματιστεί δελτία τύπου, ενημερώσεις στην ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου, ενώ θα ετοιμαστούν δελτία τύπου για την προβολή του στόχου, των δράσεων και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης.

### *Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις*

Κατά τη διάρκεια του παρόντος εξαμήνου υλοποίησης αρχικά συνεχίστηκαν και στη συνέχεια εξομαλύνθηκαν προηγούμενες καθυστερήσεις που συνδέονταν με τις χρονοβόρες διαδικασίες της προκήρυξης των διαγωνισμών (για την πρόσληψη προσωπικού και προμήθεια εξωτερικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης). Επιπλέον, υπήρξαν μικρές καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση των ερωτηματολογίων του ΠΕ3 και το ξεκίνημα επομένως της σχετικής έρευνας πεδίου. Τα προβλήματα αυτά έχουν ξεπεραστεί, και έχει ξεκινήσει η συλλογή απαντήσεων. Σχετικά με τα ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε νέους έως 25 ετών, οι καλοκαιρινές διακοπές καθιστούν πιο δύσκολη την πρόσβαση σε σχολικές τάξεις ή φοιτητές, Η προώθηση πραγματοποιείται μέσω συλλόγων νέων και ίσως ολοκληρωθεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όπου ήταν απαραίτητο, οι συμβάσεις με τους εξωτερικούς συνεργάτες τροποποιήθηκαν και πήραν παράταση για να προσαρμοστούν στις καθυστερήσεις.

Συνολικά, οι εν λόγω καθυστερήσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την χαμηλή απορρόφηση του διαθέσιμου Π/Υ, ωστόσο οι πρόδοι που σημειώθηκαν στα μέσα και στο τέλος του εξαμήνου θα επιτρέψει να πραγματοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες εντός του επόμενου εξαμήνου υλοποίησης της Πράξης.

### *Αλλαγές στην Υλοποίηση*

Δεν προβλέπονται περαιτέρω αλλαγές στην υλοποίηση.

## Οικονομικό Αντικείμενο Πράξης

Στην εν λόγω ενότητα θα γίνει αναφορά στο οικονομικό αντικείμενο της Πράξης EduTourism, τόσο σε επίπεδο κοινοπραξίας όσο και ανά Δικαιούχο κατά το 1<sup>ο</sup> εξάμηνο υλοποίησης. Ειδικότερα:

### Προϋπολογισμός Πράξης

Δικαιούχος	Χώρα	Προϋπολογισμός
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΚΔ)	Ελλάδα	539.341,00
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (Δ2)	Ελλάδα	395.070,00
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Δ3)	Ελλάδα	272.945,00
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Δ4)	Κύπρος	256.172,00
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (Δ5)	Ελλάδα	162.329,00
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Δ6)	Κύπρος	85.815,00
<b>Σύνολο</b>		<b>1.711.672,00</b>

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός ανά Δικαιούχο

*Επαληθευμένες και πληρωμένες δαπάνες*

<b>Δικαιούχος</b>	<b>Χώρα</b>	<b>Πληρωμές</b>	<b>Εξοφλημένες Δαπάνες</b>	<b>Επαληθευμένες Δαπάνες</b>
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΚΔ)	Ελλάδα	0,00	0,00	0,00
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (Δ2)	Ελλάδα	17.176,63	17.176,63	0,00
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Δ3)	Ελλάδα	10.416,51	10.416,51	0,00
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Δ4)	Κύπρος	3.124,00	7.397,10	4.363,58
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (Δ5)	Ελλάδα	0,00	0,00	0,00
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Δ6)	Κύπρος	6.837,58	14.848,93	5.531,70
Σύνολο για όλους τους Δικαιούχους		40.123,91	52.408,36	9.895,28

*Πίνακας 3: Επαληθευμένες και πληρωμένες δαπάνες ανά Δικαιούχο*

*Χρηματοοικονομικά στοιχεία ανά Δικαιούχο ανά παραδοτέο*

ΠΕ	Παραδοτέο	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές που έχουν γίνει	Εξοφλημένες Δαπάνες	Επαληθευμένες Δαπάνες
1	1.1.2	Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου	25.076,00	19.851,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3	Εκθέσεις προόδου	48.575,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4	Συναντήσεις εργασίας των εταίρων	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5	Εκθέσεις Αξιολόγησης	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2.1.1	Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου	9.530,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2	Ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας έργου	16.980,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3	Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων και Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	47.600,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.4	Δημοσιεύσεις και εκδόσεις	14.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.1	Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος	32.750,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.2	Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας	43.850,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.1	Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού	39.675,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.2	Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές	39.675,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.1	Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων	13.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.2	Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού	53.300,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.3	Εγχειρίδιο χρήσης	13.850,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	6.1.1	Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1.2	Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού	45.695,00	39.975,00	0,00	0,00	0,00
	6.1.3	Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων	33.960,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	6.1.4	Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού	16.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Πίνακας 4: Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΚΔ*

Π Ε	Παραδοτέο	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές που έχουν γίνει	Εξοφλημένες Δαπάνες	Επαληθευμένες Δαπάνες
1	1.2.3	Εκθέσεις προόδου	14.300,00	6.028,80	6.028,80	6.028,80	0,00
	1.2.4	Συναντήσεις εργασίας των εταιρών	10.150,00	494,95	494,95	494,95	0,00
	1.2.5	Εκθέσεις Αξιολόγησης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.2.1	Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.2	Ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας έργου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.3	Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	54.250,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.4	Δημοσιεύσεις και εκδόσεις	23.500,00	16.397,36	4.397,36	4.397,36	0,00
3	3.2.1	Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος	7.700,00	3.321,52	3.321,52	3.321,52	0,00
	3.2.2	Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας	5.500,00	2.284,80	2.284,80	2.284,80	0,00
4	4.2.1	Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.2	Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5.2.1	Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων	7.700,00	649,20	649,20	649,20	0,00
6	6.2.1	Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2	Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού	104.910,00	69.875,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.3	Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.4	Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού	32.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Πίνακας 5: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ2

Π Ε	Παραδοτέο	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές που έχουν γίνει	Εξοφλημένες Δαπάνες	Επαληθευμένες Δαπάνες
1	1.3.2	Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου	2.200,00	2.200,00	552,82	552,82	0,00
	1.3.3	Εκθέσεις προόδου	7.700,00	7.700,00	1.289,90	1.289,90	0,00
	1.3.4	Συναντήσεις εργασίας των εταιρών	7.400,00	1.745,74	1.745,74	1.745,74	0,00
	1.3.5	Εκθέσεις Αξιολόγησης	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.3.3	Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	32.600,00	26.491,80	1.364,00	1.364,00	0,00
	2.3.4	Δημοσιεύσεις και εκδόσεις	11.700,00	11.699,28	1.364,00	1.364,00	0,00
3	3.3.1	Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.2	Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.1	Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού	7.150,00	2.750,00	1.220,80	1.220,80	0,00
	4.3.2	Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές	35.000,00	27.300,00	1.497,21	1.497,21	0,00
5	5.3.1	Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων	13.900,00	7.300,00	875,29	875,29	0,00
	5.3.2	Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού	16.600,00	13.300,00	414,61	414,61	0,00
	5.3.3	Εγχειρίδιο χρήσης	13.850,00	11.650,00	92,14	92,14	0,00
6	6.3.1	Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2	Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού	67.470,00	61.749,99	0,00	0,00	0,00
	6.3.3	Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.4	Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού	9.550,00	8.005,00	0,00	0,00	0,00

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ3

ΠΕ	Παραδοτέο	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές που έχουν γίνει	Εξοφλημένες Δαπάνες	Επαληθευμένες Δαπάνες
1	1.4.2	Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου	2.200,00	2.199,70	0,00	2.199,70	2.200,01
	1.4.3	Εκθέσεις προόδου	4.950,00	2.329,39	1.164,70	2.402,10	1.281,17
	1.4.4	Συναντήσεις εργασίας των εταιρών	6.375,00	1.706,80	870,80	1.706,80	882,40
	1.4.5	Εκθέσεις Αξιολόγησης	5.200,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
2	2.4.1	Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.2	Ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας έργου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.3	Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	29.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.4	Δημοσιεύσεις και εκδόσεις	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.4.1	Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.2	Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας	18.850,00	15.000,00	1.088,50	1.088,50	0,00
4	4.4.1	Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.2	Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.4.1	Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.4.2	Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.4.1	Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.4.2	Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.4.3	Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.4.4	Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Πίνακας 7: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ4



ΠΕ	Παραδοτέο	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές που έχουν γίνει	Εξοφλημένες Δαπάνες	Επαληθευμένες Δαπάνες
1	1.5.3	Εκθέσεις προόδου	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.4	Συναντήσεις εργασίας των εταιριών	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.5	Εκθέσεις Αξιολόγησης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.5.1	Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.2	Ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας έργου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.3	Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	49.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.4	Δημοσιεύσεις και εκδόσεις	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.5.1	Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2	Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.5.1	Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.5.1	Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.5.2	Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.5.1	Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.5.2	Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.5.3	Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.5.4	Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού	15.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Πίνακας 8: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ5

Π Ε	Παραδοτέο	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές που έχουν γίνει	Εξοφλημένες Δαπάνες	Επαληθευμένες Δαπάνες
1	1.6.3	Εκθέσεις προόδου	2.200,00	2.200,00	316,12	781,83	0,00
	1.6.4	Συναντήσεις εργασίας των εταιρών	3.100,00	3.100,00	236,37	1.781,41	0,00
	1.6.5	Εκθέσεις Αξιολόγησης	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2.6.1	Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου	2.200,00	2.200,00	903,20	903,20	0,00
	2.6.3	Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	2.200,00	2.200,00	0,00	354,84	0,00
3	3.6.1	Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος	29.600,00	28.550,00	3.074,81	5.897,69	0,00
	3.6.2	Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας	29.600,00	28.500,00	2.307,08	5.129,96	0,00
4	4.6.1	Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
5	5.6.1	Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
6	6.6.3	Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00
	6.6.4	Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00

Πίνακας 9: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ6

## Παράρτημα – Δράσεις Δημοσιότητας & Πληροφόρησης

Οι δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Πράξης EduTourism κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου υλοποίησης από 1/1/2022 έως 30/6/2022 παρατίθενται παρακάτω:

### Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα της Πράξης

<https://edutourism-project.eu/edutourism-2η-συνάντηση-εργασίας-του-εταιρικού/>

<https://edutourism-project.eu/to-2o-newsletter-%cf%84%ce%bf%cf%85-edutourism-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ad%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%bf/>

<https://edutourism-project.eu/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-edutourism/>

<https://edutourism-project.eu/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b8%cf%81%ce%bf%cf%85-edutourism/>

### Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος Συνεργασίας

<https://greece-cyprus.eu/edutourism-2η-συνάντηση-εργασίας-λάρνακα-14-15-απρ/>

### Δημοσιεύσεις στον Ηλεκτρονικό Τύπο και το Διαδίκτυο

<https://www.politikakritis.gr/kriti-2i-synantisi-ton-etairon-programmatos-edutourism-interreg-ellada/>

<https://www.traveldailynews.gr/news/article/77512>

<https://bat.hmu.gr/erevna/ereynhtika-programmata/programma-edutourism-quot-anadeixi-toy-ekpaideytikoy-toyrismoy-gia-tin-proothisi-tis-fysikis-kai-politistikis-klironomias-quot/>

<https://www.neakriti.gr/article/kriti/1657943/edutourism-2i-sunadisi-etairon-stis-14-15-apriliou-stin-kupro/>

## **Αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης**

### **Αναρτήσεις στη σελίδα Facebook της Πράξης**

<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid02JQQzYuXGkT5aZFGcnqhyHGdHeJSpGJoDoUDCWMfdJqebgakoD5k8N8uJeBHoDA7gl/>

<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0QGPQ8GYx2xoXBXgNUaWSGeCxZ4Bdkyu2ahYYDBbstow9c3egBq9zEvC2evZC42uTl/>

<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0cq6VgfuguBHrrARN3iJ5G7NgWoSZqAWFMpKreQRmbqz4i4HPgaetn2v9r1G9sb7l/>

<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0Shhp3HYDWCBZLbuFwJJ2WfJGzgpFejHKKWNN5PGoTaCQsNMxTJ9qcMQq2AaQZajzl/>

<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid07svyaT6NSG1whhUqSoWnMY23XpotrQik2MArU3jqMpfq1T8THQd5B9p1NxtwZUidl/>

<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0chcNAgpazAqpTNNQCC1P15TUpJHFNzruYU13batq2WKQz5djupHTtp8hFaHfbQo6l/>

[https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/pfbid0qzJhBgM2enmHfxRrmvjVsiVndbzN5hvSoAefoneAXAbWadzEt1RqN6iEESabHLkzl?\\_\\_cft\\_\\_\[0\]=AZWv-](https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/pfbid0qzJhBgM2enmHfxRrmvjVsiVndbzN5hvSoAefoneAXAbWadzEt1RqN6iEESabHLkzl?__cft__[0]=AZWv-)

JfvmuboGjxsLr9Vat0RF9OC5aozWw2-0VxhWvl\_AuSLOJalrGKQVXq\_4r3h9TIpAo-  
oQuFtJZQa6h5tEZtECXGgBFDOcQMjYo0mlkJ86TMOak8\_uvC4YPPHpZ0Hs7J5BYe8h6W\_WS8tVO  
pEPYdD9UIj5\_x-  
tL5nU\_Sju9Ny4w15ng1Ej798ASi\_rV1V6pTyDaTvdu1Iz2g9aNdCpemhzk6qlicNGYWRTcINRoHeTf  
0EOpZTf6Vn\_gTiH\_1lko&\_\_tn\_\_=%2CO%2CP-R  
  
<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0E5ZT9qSDZCbtdsw3JCMVPQtUDRBUB7CJbhQ13gLxErcB3dQ7nhaBrMdgTzPkwpol/>  
  
<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid02dSkHUHQJRRZkGjWn5gY777z8p61qNpxAaAyS6As2JE49EqWdzZz1UrLdhJN3anbbl/>  
  
<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid02WKVKNd8DJwe1nebPKeAndp8kBJArHcvZ7WpTyukXgsCXyAnS4x1NpWq5UkNH1uhCl/>  
  
<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0EAuoUXn5CvaVC9oTFybNFs4GmewaN7cu53rswmPctSMiDeML4u31WTmwncyUSkkQl/>  
  
<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid03apfxvuLz8gKBFqajpTVmVfSbYRKOdsosX6hCcGaHA43V2UfTDCiBjdVTvNFJZ3hl/>  
  
<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0W4yMvteMGj8PMJWyCJTSe2gEke3gQbSYfrukTcGLUJKssZ1HnZA4yVcNTnkkwAwRI/>  
  
<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid0krvhopCihf4NqgHWih3dMjoFwcxop8gevWBc3iwarWmDmzMQX5nbbCrFqZd8UR42l/>  
  
<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid02KHrRHbeDrL2d2cCfpXrCAcyz3QPugwC72GExeqbSnP1qt3y9Wj1gmkKRNnGVYzhd/>  
  
<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid032vGatwgaQXqzs2XoNGPu5spu6GSp5zmgkuatat3nUkPzwYsP35n2AjM4R7AK8yRNI/>  
  
<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid054ShX4FkfTvjQjKfyNDfq97DNDa3c1tNi6dvdWPwRAiHuxn26opR6bhGhnsqwXHGI/>

[https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/pfbid026TNGi1cb9yDzE4zExsMZ7QfhXm6F2SyAzMNmA1fEEWTPiUg3oehTpRgFYe9MAZW1I?\\_\\_cft\\_\\_\[0\]=AZUdU8lvMMzDXbwVIY1P2mY90om8s07JeR6XNffehzU93yP54r48vqVGJ5zXAOpigxH1GecCfnONyEB1Qg5Z1zi6cc05c-hOuWor9FRpZPRimhrQrAJvlwabGwXf48cTIShAtYpIf-IUZESuulxk73GPmKs68OTI\\_nCL-WmWSHULCXOKJfCuqh7CrcGa25MOaXwQj4le1RALVePZIVo-MBCp9rpJGDfUOXfQdd1TKygaoWrJLab2ZB3piVRQm0fjprE&\\_\\_tn\\_\\_=%2CO%2CP-R](https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/pfbid026TNGi1cb9yDzE4zExsMZ7QfhXm6F2SyAzMNmA1fEEWTPiUg3oehTpRgFYe9MAZW1I?__cft__[0]=AZUdU8lvMMzDXbwVIY1P2mY90om8s07JeR6XNffehzU93yP54r48vqVGJ5zXAOpigxH1GecCfnONyEB1Qg5Z1zi6cc05c-hOuWor9FRpZPRimhrQrAJvlwabGwXf48cTIShAtYpIf-IUZESuulxk73GPmKs68OTI_nCL-WmWSHULCXOKJfCuqh7CrcGa25MOaXwQj4le1RALVePZIVo-MBCp9rpJGDfUOXfQdd1TKygaoWrJLab2ZB3piVRQm0fjprE&__tn__=%2CO%2CP-R)

<https://www.facebook.com/111000641382358/posts/pfbid02PHGY1pHZEC2WJm3kxxaznYKWjFRvZYfYAYicNUUoyw6jKYXJTYKN4d8jr7pAsg7WI/>

[https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/pfbid02i7v4yWQhZhnqvrNBtsRgRaLk8mMcgeHgbigghKfRHbEyAZ7t7nMepxduLcFc2RMel?\\_\\_cft\\_\\_\[0\]=AZWXw1Xf0Skm4coS\\_jla0FNyOLmR36N2Bysqy46sZSBigH51clRe5CiW6R2dP0cjT05jIhQU-CCNyM1VbBcOBEwULIDN1oxxuk2Q78EgLbtJnyBOqL89UgXUXteFZAEZMOFIYt3kCfCi378XIm08udeVFOA5iPGyzoNFak3bgGbk4oNrSM7tMRZscQQtlG3Is-xvrulernawJHUWWaV66U1rjvpAMvbevP4VKL9KSCYwnW\\_xAM1n9nHUrYuyuyvLQ&\\_\\_tn\\_\\_=%2CO%2CP-R](https://www.facebook.com/edutourismproject/posts/pfbid02i7v4yWQhZhnqvrNBtsRgRaLk8mMcgeHgbigghKfRHbEyAZ7t7nMepxduLcFc2RMel?__cft__[0]=AZWXw1Xf0Skm4coS_jla0FNyOLmR36N2Bysqy46sZSBigH51clRe5CiW6R2dP0cjT05jIhQU-CCNyM1VbBcOBEwULIDN1oxxuk2Q78EgLbtJnyBOqL89UgXUXteFZAEZMOFIYt3kCfCi378XIm08udeVFOA5iPGyzoNFak3bgGbk4oNrSM7tMRZscQQtlG3Is-xvrulernawJHUWWaV66U1rjvpAMvbevP4VKL9KSCYwnW_xAM1n9nHUrYuyuyvLQ&__tn__=%2CO%2CP-R)

### **Λοιπές αναρτήσεις**

<https://www.facebook.com/864158283933959/posts/pfbid02eVMnMzvKWQ8tuEr5FDuVt4QLL5rXWX1adQTb126FBqD4JKGu2UjgGnkb9fJDQtvfl/>

<https://twitter.com/HMUniversity/status/1519689907597361153>

[https://www.linkedin.com/posts/alexandros-apostolakis-3743601b2\\_asnastasuasnasyasj-hmu-asnastastaspasvasrassaskasuasnasbasxaslasnasrasjassaskasyasjasvasnasyasrasbascasgasuasrasx-activity-6925494615894564864-mowH/?utm\\_source=linkedin\\_share&utm\\_medium=member\\_desktop\\_web](https://www.linkedin.com/posts/alexandros-apostolakis-3743601b2_asnastasuasnasyasj-hmu-asnastastaspasvasrassaskasuasnasbasxaslasnasrasjassaskasyasjasvasnasyasrasbascasgasuasrasx-activity-6925494615894564864-mowH/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web)

<https://www.facebook.com/1619743458253873/posts/pfbid02mLtDmi9xmjbtQgQBDLkKikzmQFUzd96PNmvrNcfw6jwf2VDtEnWcsWuMCFqbcxZil/>

<https://www.facebook.com/1619743458253873/posts/pfbid02qBtdTZKkWCehJbEDARLpnKEm1jzAprmrXzG1MXXnpMCZyk7wJYoXALMjRsdYz3QZl/>

<https://www.facebook.com/groups/216517446525/permalink/10158865508956526/>

<https://www.facebook.com/groups/ekp.athmias/permalink/2646375035495306/>

<https://www.facebook.com/523778737698784/posts/5153063031436975/>



Το περιεχόμενο της 2 Έκθεσης προόδου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.