




## EDUTOURISM NEWSLETTER#02

01/2022

### Ανάδειξη του Εκπαιδευτικού Τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

- ❖ Η δημιουργία ενός προϊόντος εκπαιδευτικού τουρισμού που θα αναδεικνύει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και θα επεκτείνει την τουριστική περίοδο στις περιοχές παρέμβασης.
- ❖ Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές, καθηγητές και επαγγελματίες τουρισμού για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων της Πράξης.



- ❖ Η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας online κοινότητας για την προώθηση του εκπαιδευτικού τουρισμού.
- ❖ Η διοργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας, οι οποίες θα έχουν σκοπό την ενημέρωση των ομάδων στόχου, των τελικών ωφελούμενων, αλλά και των εμπλεκόμενων για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων.

Αγαπητέ αναγνώστη,

Τι έχει συμβεί το 1<sup>ο</sup> εξάμηνο της Πράξης & ποιες είναι οι πιο σημαντικές εξελίξεις στο EduTourism;

➤ ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

Οι δικαιούχοι προχώρησαν σε σειρά διαδικτυακών συναντήσεων αλλά και σε κατ' ιδίαν διαδικτυακές συναντήσεις με το Ε.ΣΥ.Ν., ώστε να διευκρινίσουν τα ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση της πράξης.


Συμφωνήθηκαν οι τρόποι επικοινωνίας του εταιρικού σχήματος και τέθηκαν οι βάσεις για το νέο χρονοδιάγραμμα του έργου και τη σύνταξη του εγχειριδίου διαχείρισης έργου.

Υλοποιήθηκε η  
εναρκτήρια  
συνάντηση εργασίας  
(23-24/11/2022,  
Ηράκλειο)

## ➤ ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών και της δια ζώσης συνάντησης συζητήθηκαν:

1. ο τρόπος διάχυσης των αποτελεσμάτων του EduTourism
2. στρατηγικές και δράσεις βάσει της εμπειρίας των δικαιούχων



Δημιουργήθηκαν για την προβολή της Πράξης ιστότοποι και σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



<https://edutourism-project.eu/>



Το Ε.ΣΥ.Ν. προετοίμασε υλικό για την προβολή της Πράξης με σκοπό την ανάπτυξη συνεργιών σε Ημερίδα Συμπληρωματικότητας που θα λάβει χώρα στις αρχές του 2022.



Πραγματοποιήθηκαν δράσεις δημοσιότητας με σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο και τον ηλεκτρονικό τύπο.



### ➤ ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης & Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος

Σχεδιάστηκε και οριστικοποιήθηκε το νέο χρονοδιάγραμμα και πλάνο εργασιών για την ομαλή υλοποίηση της Πράξης.

Αποφασίστηκαν λεπτομέρειες για τη σύνταξη των διαγωνισμών, οι οποίοι είτε προκηρυχθήκαν είτε δρομολογήθηκαν προς προκήρυξη.

### ➤ ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας

Τέθηκε το χρονοδιάγραμμα και ο καταμερισμός εργασιών ανά δικαιούχο.

Συζητήθηκαν τυχόν δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της πανδημίας Covid-19 (πχ. Δυσκολία στη δια ζώσης εκπαίδευση).


### ➤ ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού


Συζητήθηκαν τυχόν δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της πανδημίας Covid-19 (πχ. Δυσκολία στη δια ζώσης εκπαίδευση).

### ➤ ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα

Σχεδιάστηκε το πλαίσιο υλοποίησης, με έμφαση στον αριθμό των ωφελούμενων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού που θα αναπτυχθεί με την ολοκλήρωση των Πακέτων Εργασίας 3,4&5.

Ακολουθήστε μας στα social

@EduTourism 

@edutourism\_eu 

Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των δικαιούχων της Πράξης και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

