

1^ο ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Παραδοτέο 1.3: 3^η Έκθεση Προόδου Εργασιών



Πληροφορίες Πράξης

Τίτλος:	Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ακρωνύμιο:	EduTourism
Προϋπολογισμός:	1.711.672,00 €
Κωδικός:	MIS 5050713
Ιστοσελίδα:	http://www.edutourism-project.eu/



Εθνικό
Συμβούλιο Νεολαίας
Hellenic National
Youth Council



four elements



Το περιεχόμενο της 3 Έκθεσης προόδου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών

Περιεχόμενα	1
.....	1
Φυσικό Αντικείμενο Πράξης.....	4
Περίληψη της προόδου της Πράξης μέχρι σήμερα	4
<i>ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Πράξης.....</i>	<i>7</i>
<i>ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση.....</i>	<i>7</i>
<i>ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας</i>	<i>8</i>
<i>ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού</i>	<i>9</i>
<i>ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα</i>	<i>9</i>
Περίληψη της προόδου της Πράξης κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.	
<i>ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου.....</i>	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
<i>ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση.....</i>	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
<i>ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος</i>	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
<i>ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας</i>	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
<i>ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού</i>	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
<i>ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα</i>	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Αναλυτική περιγραφή των υλοποιημένων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των Δικαιούχων.....	10

<i>ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου</i>	10
<i>ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση</i>	10
<i>ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος</i>	11
<i>ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας</i>	12
<i>ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού</i>	12
<i>ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα</i>	13
Επόμενα βήματα για την υλοποίηση της Πράξης	13
<i>Αλλαγές στην Υλοποίηση</i>	14
Οικονομικό Αντικείμενο Πράξης	15
<i>Προϋπολογισμός Πράξης</i>	16
Προϋπολογισμός	16
<i>Επαληθευμένες και πληρωμένες δαπάνες</i>	17
Επαληθευμένες Δαπάνες	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Παράρτημα – Δράσεις Δημοσιότητας & Πληροφόρησης	29

Εισαγωγή

Η Πράξη «Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς – EduTourism» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «[Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020](#)». Το Πρόγραμμα παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την προώθηση της πολιτικής συνοχής και της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής και καλών πρακτικών ανάμεσα σε εθνικούς, περιφερειακούς, και τοπικούς παράγοντες της Ελλάδας και της Κύπρου. Το Πρόγραμμα στηρίζει δράσεις δίνοντας σημασία σε 4 βασικούς Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι περιλαμβάνουν επιμέρους Ειδικούς Στόχους. Η Πράξη EduTourism εντάσσεται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.2, δηλαδή τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Πέρα από τον Ειδικό Στόχο 3.2, οι επιμέρους στόχοι της Πράξης διαμορφώνονται ως εξής:

- Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές, καθηγητές και επαγγελματίες τουρισμού για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων της Πράξης.
- Δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας online κοινότητας για την προώθηση του εκπαιδευτικού τουρισμού.
- Διοργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας, οι οποίες θα έχουν σκοπό την ενημέρωση των ομάδων στόχου, των τελικών Δικαιούχων, αλλά και των εμπλεκόμενων στο έργο φορέων, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων.

Το εν λόγω παραδοτέο αποτελεί την 3^η έκθεση προόδου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ούτως, ώστε να παρακολουθείται και να αποτυπώνεται η εξέλιξη της υλοποίησης τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου εσωτερικά και εξωτερικά. Ειδικότερα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 1 προβλέπεται η κοινοπραξία να προχωρήσει σε υποβολή εκθέσεων προόδου υλοποίησης. Συγκριμένα, ο Κύριος Δικαιούχος (Ε.ΣΥ.Ν.) ως

συντονιστής της Πράξης και του Πακέτου Εργασίας καθίσταται και υπεύθυνος για την υποβολή εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου του συνόλου των Δικαιούχων. Οι εκθέσεις προόδου περιλαμβάνουν όσον αφορά στο Φυσικό Αντικείμενο αναλυτική παρουσίαση των πεπραγμένων ανά Πακέτο Εργασίας, ανά Παραδοτέο από κάθε Δικαιούχο. Παράλληλα παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για το Οικονομικό Αντικείμενο στο σύνολο της Πράξης και για τις δαπάνες που έχουν προχωρήσει οι Δικαιούχοι είτε έχουν επαληθευθεί είτε έχουν πληρωθεί.. Ειδικότερα προβλέπεται:

- ο συντονισμός του Δικαιούχων ως προς την έγκαιρη και έγκυρη διευθέτηση των υποχρεώσεων σχετικά με την υποβολή των εκθέσεων προόδου.
- Τη διοργάνωση διμερών ή πολυμερών διαδικτυακών συναντήσεων με Δικαιούχους που χρειάζονται οποιοδήποτε είδους καθοδήγηση ως προς τη σύνταξη των εκθέσεων προόδου.
- Την επισκόπηση των επιμέρους εκθέσεων προόδου από τους Δικαιούχους ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης αντιστοιχισή της περιγραφής των πεπραγμένων με τις πραγματικές δράσεις που υλοποιήθηκαν.
- Τη διασταύρωση των αναφερόμενων δεδομένων τόσο ανά εταίρο όσο και στο σύνολο του σχήματος, ώστε το φυσικό αντικείμενο να αντιστοιχίζεται πλήρως με το οικονομικό.
- Την υποβολή στη Διαχειριστική Αρχή των εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου, καθώς και την ευθύνη διόρθωσης, τροποποίησης ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ζητηθεί από την Αρχή.

Η Πράξη EduTourism συναπαρτίζεται από τους παρακάτω φορείς:

Δικαιούχος	Πλήρης Ονομασία
Κύριος Δικαιούχος	Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.)
Δικαιούχος 2	Φορ Έλεμεντς (Four Elements)
Δικαιούχος 3	Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Δικαιούχος 4	Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λευκωσίας
Δικαιούχος 5	Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων
Δικαιούχο 6	Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου (ΑΝΕΤΕΛ)

Φυσικό Αντικείμενο Πράξης

Η απορρόφηση στο 3^ο εξάμηνο της υλοποίησης αυξήθηκε σημαντικά και επιτεύχθηκε η επιθυμητή εξέλιξη στην ολοκλήρωση των παραδοτέων. Οι καθυστερήσεις στις συμβασιοποιήσεις λόγω χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών του 2^{ου} εξαμήνου υλοποίησης, επέφεραν ορισμένες αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό και χρονοπρογραμματισμό των ενεργειών στα Πακέτα Εργασίας 3, 4 και 5. Ωστόσο η σύνταξη του εγχειριδίου διαχείρισης και του σχεδίου δημοσιότητας συνέβαλαν στην εδραίωση του τρόπου επικοινωνίας μεταξύ των Δικαιούχων και του σχεδιασμού των επόμενων βημάτων. Αυξήθηκαν οι διαδικτυακές συναντήσεις και με επιτυχία διεξήχθη η 3^η δια ζώσης τεχνική συνάντηση εργασίας. Παράλληλη η ολοκλήρωση των ερευνών πεδίου και η πραγματοποίηση της διημερίδα στην Κρήτη συνέβαλε στη διάδοση και στη διάχυση πληροφορίας, αναφορικά με τις δράσεις και τις επόμενες ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της υλοποίησης.

Περίληψη της προόδου της Πράξης μέχρι σήμερα

Στον παρακάτω *Πίνακα 1* παρουσιάζεται το στάδιο προόδου ανά Πακέτο Εργασίας και ανά Δικαιούχο για την Πράξη EduTourism για την περίοδο **01/07/2022 – 31/12/2022**:

Πακέτο Εργασίας	Ενέργεια
ΠΕ1 - Διαχείριση και Συντονισμός Έργου	<ul style="list-style-type: none"> • Δημιουργία εγχειριδίου διαχείρισης Πράξης • Δημιουργία quality audit και δημιουργία quality audit report για το 1^ο και 2^ο εξάμηνο υλοποίησης • 3^η δια ζώσης τεχνική συνάντηση εργασίας (24-25/11/2022, Ηράκλειο Κρήτης) • Διαδικτυακές συναντήσεις (30/09/2022, 15/11/2022, 08/12/2022)

	<ul style="list-style-type: none"> • Προετοιμασία δικαιολογητικών για την πιστοποίηση δαπανών του εξαμήνου
ΠΕ2 - Δημοσιότητα και Πληροφόρηση	<ul style="list-style-type: none"> • Δημιουργία σχεδίου δημοσιότητας και πληροφόρησης της Πράξης • Βελτιστοποίηση ιστοτόπου Πράξης • Δημιουργία σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram) • Δημιουργία ιστολογίου της Πράξης • Δημιουργία και εκτύπωση υλικού δημοσιότητας • Διεξαγωγή δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης πληροφορίας στο δίκτυο των Δικαιούχων • Διενέργεια διημερίδας (24-25/11/2022, Ηράκλειο Κρήτης) • Δημιουργία ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνίας
ΠΕ3 - Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος	<ul style="list-style-type: none"> • Προετοιμασία βιβλιογραφικής επισκόπησης για το σύνολο των Δικαιούχων • Διεξαγωγή ερευνών πεδίου • Εκκίνηση έκθεσης συμπερασμάτων των ερευνών πεδίου • Επιλογή διαδρομών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος • Διεξαγωγή ομάδων εργασίας (Δ2, Δ3) • Εκκίνηση ομάδων εργασίας για Δ1,Δ4,Δ5,Δ6 • Αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος
ΠΕ4 - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας	<ul style="list-style-type: none"> • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού • Ανάπτυξη εξειδικευμένης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης για την παροχή υπηρεσιών Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) • Ορισμός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης εκπαιδεύσεων • Αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος

ΠΕ5 - Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού	<ul style="list-style-type: none"> • Εκκίνηση μελέτης παιχνιδοποίησης της μάθησης • Σχεδιασμός ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης • Σχεδιασμός ειδικών παιχνιδιών μάθησης • Αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος
ΠΕ6 - Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα	<ul style="list-style-type: none"> • Προετοιμασία διαδικασιών εκπαιδεύσεων • Αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος

Πίνακας 1:Ενέργειες ανά παραδοτέο 3ου εξαμήνου

Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από το σύνολο των Δικαιούχων για την περίοδο **01/07/2022 – 31/12/2022**

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Πράξης

Η σύνταξη του Εγχειριδίου διαχείρισης Πράξης, η δημιουργία των Quality audit και του 1^{ου} Quality report συνέβαλαν στη ενίσχυση των σχέσεων των Δικαιούχων σε επίπεδο οργάνωσης και αξιολόγησης της πορείας έως την τρέχουσα περίοδο. Οι δικαιούχοι συνεχίζουν να πραγματοποιούν τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις, συζητώντας τις εξελίξεις και τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση της Πράξης. Συγκεκριμένα οι διαδικτυακές συναντήσεις έλαβαν χώρα στις 30/09/2022, 15/11/2022 και 08/12/2022. Ακόμη πραγματοποιήθηκε η 3^η δια ζώσης τεχνική συνάντηση εργασίας από τον Δ3 με τη συμβολή του ΚΔ στις 24-25/11/2022, στο Ηράκλειο Κρήτης, που λειτούργησε επικουρικά στο χρονοπρογραμματισμό και τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων όσον αφορά στις επόμενες ενέργειες της υλοποίησης της Πράξης. Τέλος οι Δικαιούχοι έχουν προβεί σε αιτήματα κατανομής και στη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση των δαπανών σε 2^η φάση, με τους Δ3, Δ4 και Δ6 να έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία. Συνολικά: Ολοκλήρωση διαγωνισμών προσωπικού για τον ΚΔ και εξωτερικής εμπειρογνομosύνης για το σύνολο των Δικαιούχων. Πιστοποίηση δαπανών για Δ3, Δ4, Δ6.

ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Σε συνέχεια της σύνταξης του Σχεδίου δημοσιότητας και πληροφόρησης με τη συμβολή από όλους τους Δικαιούχους, τις στρατηγικές και δράσεις που συμφωνήθηκαν έχουν υλοποιηθεί μια σειρά από δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας της Πράξης. Στο πλαίσιο αυτό βελτιστοποιήθηκε ο ιστότοπος της Πράξης και δημιουργήθηκαν επιπλέον σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram) και ιστολόγιο EduTourism. Με στόχο τη μεγιστοποίηση της διάχυσης πληροφοριών και προβολής των δράσεων της Πράξης, το περιεχόμενο τους ανανεώνεται σε τακτική βάση. Ακόμα διοργανώθηκε και διεξήχθη διημερίδα από τον ΚΔ στις 24-25/11/2022, στο Ηράκλειο Κρήτης για την ενημέρωση των ομάδων στόχου αναφορικά με τα αποτελέσματα των ερευνών πεδίου και τη διερεύνηση του εκπαιδευτικού τουρισμού στις νησιώτικες περιοχές. Παράλληλα, παράχθηκε διαφημιστικό υλικό από τον ΚΔ και

πραγματοποιήθηκαν δράσεις δημοσιότητας με σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο και τον ηλεκτρονικό τύπο. Τέλος η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνίας λειτούργησε ως ανασκόπηση και συνέβαλε στον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων διάχυσης πληροφοριών από το σύνολο των Δικαιούχων.

Συνολικά: Ολοκλήρωση διαγωνισμών προσωπικού για τον ΚΔ και εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για το σύνολο των Δικαιούχων. Προετοιμασία διαγωνισμού εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για τον Δ5.

ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος

Οι Δικαιούχοι έχουν ολοκληρώσει τη βιβλιογραφική επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης και ο Δ6 όντας συντονιστής του Πακέτου Εργασίας προετοιμάζει τη βιβλιογραφικής επισκόπησης για το σύνολο των Δικαιούχων. Η διεξαγωγή ερευνών πεδίου έχει ολοκληρωθεί και η συλλογή των ερωτηματολογίων οδήγησε στη σύνταξη των εκθέσεων συμπερασμάτων. Οι Δικαιούχοι προχώρησαν στην επιλογή διαδρομών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος ανά χώρα. Οι ομάδες εργασίας για τους Δ2 και Δ3 πραγματοποιήθηκαν και απεστάλησαν στον ΚΔ οι εκθέσεις συμπερασμάτων. Τέλος ξεκίνησαν οι ομάδες εργασίας για τους Δ1, Δ4, Δ5, Δ6 (επιτόπια καταγραφή στοιχείων και πολυμέσα, συνεντεύξεις). Τέλος προχώρησε η αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος

Συνολικά: Ολοκλήρωση διαγωνισμών προσωπικού για τον ΚΔ και εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για το σύνολο των Δικαιούχων.

ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας

Οι Δικαιούχοι προχώρησαν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και της εξειδικευμένης πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης για την παροχή υπηρεσιών Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.). Συζητήθηκαν λεπτομέρειες ως προς τη διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων και ο τρόπος πραγματοποίησης των εκπαιδεύσεων. Τέλος αναπροσαρμόστηκε το χρονοδιάγραμμα εργασιών, δεδομένων των καθυστερήσεων που προέκυψαν στην υλοποίηση του ΠΕ3.

Συνολικά: Ολοκλήρωση διαγωνισμών προσωπικού για τον ΚΔ και Δ3 και εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για τους ΚΔ, Δ2, Δ5. Προετοιμασία διαγωνισμού εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για τους Δ3, Δ4.

ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού

Όσον αφορά στο ΠΕ5 ολοκληρώθηκε μελέτης παιχνιδοποίησης της μάθησης από τους Δικαιούχους, προχώρησαν στο σχεδιασμό ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και των ειδικών παιχνιδιών μάθησης. Τέλος αναπροσαρμόστηκε το χρονοδιάγραμμα εργασιών, δεδομένων των καθυστερήσεων που προέκυψαν στην υλοποίηση του ΠΕ3.

Συνολικά: Ολοκλήρωση διαγωνισμών προσωπικού για τον ΚΔ ΚΑΙ Δ3 και εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για το σύνολο των Δικαιούχων.

ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα

Αναπροσαρμόστηκε το χρονοδιάγραμμα εργασιών δεδομένων των καθυστερήσεων που προέκυψαν στην υλοποίηση του ΠΕ3.

Ολοκλήρωση διαγωνισμών προσωπικού για τον ΚΔ και εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για το σύνολο των Δικαιούχων. Προετοιμασία διαγωνισμών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για τους Δ3 και Δ4.

Αναλυτική περιγραφή των υλοποιημένων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των Δικαιούχων

Στην συγκεκριμένη ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τους Δικαιούχους στο 3^ο εξάμηνο υλοποίησης της Πράξης, ανά παραδοτέο.

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

Παραδοτέο 1.2

- Σύνταξη του εγχειρίδιο διαχείρισης της Πράξης από τον ΚΔ με τη συμβολή όλων των Δικαιούχων
- Δημιουργία quality audit και σύνταξη του 1^{ου} quality audit report από τον ΚΔ με τη συμβολή όλων των Δικαιούχων

Παραδοτέο 1.3

- Συλλογή δεδομένων και σύνταξη της 3ης αναφοράς από τον ΚΔ με τη συμβολή όλων των Δικαιούχων

Παραδοτέο 1.4

- Προετοιμασία και διεξαγωγή 3ης Τεχνικής Συνάντησης Εργασίας 24-25/11/2022 στο Ηράκλειο Κρήτης Δ3 με τη συμβολή του ΚΔ
- Διεξαγωγή τριών διαδικτυακών συναντήσεων (30/09/2022, 15/11/2022, 08/12/2022) από το σύνολο των Δικαιούχων

ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Παραδοτέο 2.1

- Σύνταξη του σχεδίου δημοσιότητας και πληροφόρησης της Πράξης από τον ΚΔ με τη συμβολή Δ5 και Δ6

Παραδοτέο 2.2

- Βελτιστοποίηση της πλατφόρμας της Πράξης
- Δημιουργία λογαριασμού Instagram της Πράξης

- Δημιουργία ιστολογίου της Πράξης
- Διεξαγωγή προγραμματικών διαφημίσεων από το σύνολο των Δικαιούχων

Παραδοτέο 2.3

- Αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα από τον ΚΔ με τη συμβολή όλων των Δικαιούχων
- Πραγματοποίηση ταξιδιού στο Ηράκλειο της Κρήτης όλων των Δικαιούχων
- Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικό τύπο από το σύνολο των Δικαιούχων
- Σχεδίαση και εκτύπωση υλικού δημοσιότητας από το σύνολο των Δικαιούχων
- Διενέργεια διημερίδας στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον ΚΔ
- Ενέργειες πληροφόρησης και διάχυσης των δράσεων της Πράξης από το σύνολο των Δικαιούχων

Παραδοτέο 2.4

- Προετοιμασία και δημοσίευση δελτίων τύπου από το σύνολο των Δικαιούχων
- Αποστολή μαζικών sms από το σύνολο των Δικαιούχων
- Δημοσίευση άρθρων από το σύνολο των Δικαιούχων
- Ειδική έκθεση παρουσίασης δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας από τον ΚΔ

ΠΕ3: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος

Παραδοτέο 3.1

- Σύνταξη της βιβλιογραφικής αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης από όλους τους Δικαιούχους
- Διεξαγωγή δύο ερευνών πεδίου για νέους και επαγγελματίες τουρισμού και εκπαίδευσης και συλλογή των ερωτηματολογίων από όλους τους Δικαιούχους
- Σύνταξη των εκθέσεων συμπερασμάτων από τις έρευνες πεδίου

Παραδοτέο 3.2

- Διεξαγωγή ομάδων εργασίας από τους Δ2 και Δ3

- Επιλογή διαδρομών και σημείων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος στους τελικούς προορισμούς από το σύνολο των Δικαιούχων

ΠΕ4: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας

Παραδοτέο 4.1

- Ανάπτυξη του μεγαλύτερου μέρους από το εκπαιδευτικό υλικό και το εκπαιδευτικό πλάνο ανά ενότητα
- Σύνταξη του μεγαλύτερου μέρους από το συμβατικό και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό
- Ανάπτυξη εξειδικευμένης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης για την παροχή υπηρεσιών Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)

Παραδοτέο 4.2

- Σχεδιασμός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε από το σύνολο των Δικαιούχων ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων ο αριθμός των εκπαιδευόμενων, ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων και σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό πλάνο υπό την καθοδήγηση του Δ4.
- Προσκλήσεις εκπαιδευτών για τη διεξαγωγή εκπαιδεύσεων από τους Δικαιούχους

ΠΕ5: Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εκπαιδευτικού Τουρισμού

Παραδοτέο 5.1

- Εκκίνηση σύνταξης έκθεσης ανάλυσης απαιτήσεων για την εφαρμογή που θα υποστηρίξει την υπηρεσία τουρισμού με τη συμβολή όλων των Δικαιούχων
- Σύνταξη μελέτης αξιοποίησης εργαλείων παιχνιδιοποίησης της μάθησης

Παραδοτέο 5.2

- Εκκίνηση κατασκευής εξειδικευμένης πληροφοριακής πλατφόρμας
- Σχεδιασμός ειδικών παιχνιδιών μάθησης και δοκιμαστική ενσωμάτωση στην πλατφόρμα

Παραδοτέο 5.3

- Σύνταξη εγχειριδίων χρήσης για την εφαρμογή υποστήριξης της ολοκληρωμένης υπηρεσίας εκπαιδευτικού τουρισμού

ΠΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Υπηρεσίας και Βιωσιμότητα

- Ανασχεδιασμός του χρονοδιαγράμματος και των βασικών σημείων της υλοποίησης, ως προς τον αριθμό των τελικών ωφελούμενων και τον τρόπο υλοποίησης των εκπαιδεύσεων από όλους τους Δικαιούχους
- Προσκλήσεις εκπαιδευτών για τη διεξαγωγή εκπαιδεύσεων από τους Δικαιούχους

Επόμενα βήματα για την υλοποίηση της Πράξης

Τα επόμενα βήματα της υλοποίησης της πράξης EduTourism περιλαμβάνουν την επιτάχυνση της υλοποίησης με σκοπό την ολοκλήρωση έως τα μέσα του 4^{ου} εξαμήνου των ακόλουθων παραδοτέων:

3.1 Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (Αποτελέσματα από τις έρευνες πεδίου συνολικά για τις δύο χώρες, Χαρτογράφηση διαδρομών στα σημεία ενδιαφέροντος από όλους τους Δικαιούχους)

3.2 Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας (ολοκλήρωση λήψης πολυμεσικού υλικού και συνεντεύξεων και συγγραφή έκθεσης πεπραγμένων)

4.2 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές (διεξαγωγή εκπαιδεύσεων)

5.1 Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων

5.2 Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού

6.1 Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές

6.2 Εκπαίδευση επαγγελματιών τουρισμού

6.3 Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων

6.4 Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού

Τέλος, αναμένεται η ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών η πιστοποίηση δαπανών και ο ορισμός επαληθευτών δαπανών για όλους τους Δικαιούχους. Επιπλέον προετοιμάζεται η διεξαγωγή της 4^{ης} και 5^{ης} συνάντησης εργασίας, καθώς και των συνεδρίων/ διημερίδων από τους Δικαιούχους και στις δύο χώρες. Ως προς τη διαχείριση της Πράξης θα διεξαχθούν τα υπόλοιπα Quality audit reports, η τελική έκθεση προόδου, και η ειδική έκθεση αξιολόγησης των εκροών και των αποτελεσμάτων της Πράξης. Ως προς τη δημοσιότητα και τις επόμενες ενέργειες διάχυσης, έχουν προγραμματιστεί δελτία τύπου, ενημερώσεις στην ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Πράξης, ενώ προετοιμάζεται υλικό δημοσιότητας για την προβολή των δράσεων που έπονται, των εκροών και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης.

Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις

Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου υλοποίησης της Πράξης πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες που αφορούν στη διεξαγωγή ερευνών πεδίου και στη σύνταξη εκθέσεων συμπερασμάτων, με την χρονική επιμήκυνση που έλαβε χώρα στο προηγούμενο εξάμηνο υλοποίησης. Ως εκ τούτου οι μικρές αλλαγές στο χρόνο ολοκλήρωσης των παραδοτέο 3.1 και 3.2 που προκάλεσε αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος, επεκτείνονται στο παρόν εξάμηνο και στα ΠΕ4, ΠΕ5 και ΠΕ6. Ωστόσο όλοι οι Δικαιούχοι πραγματοποιούν και σχεδιάζουν παράλληλα τις δράσεις και θα προχωρήσουμε κανονικά με την υλοποίηση των συνολικών εκθέσεων.

Αλλαγές στην Υλοποίηση

Δεν προβλέπονται περαιτέρω αλλαγές στην υλοποίηση.

Αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό

Η απόκλιση από τον αρχικό σχεδιασμό για το δεύτερο εξάμηνο υλοποίησης που προέκυψε λόγω καθυστερήσεων που υπήρξαν στην υλοποίησης του ΠΕ3, έχει εξομαλυνθεί κατά το τρέχον εξάμηνο και η απορρόφηση έχει αυξηθεί σημαντικά. Τα αιτήματα κατανομής έχουν υποβληθεί από το σύνολο των Δικαιούχων, έχουν ξεκινήσει οι πιστοποιήσεις και η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου έχει επιτευχθεί σε μεγάλο ποσοστό, εξασφαλίζοντας την αναγκαία χρηματοροή. Δεν υπάρχουν άλλες αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό.

Οικονομικό Αντικείμενο Πράξης

Στην εν λόγω ενότητα θα γίνει αναφορά στο οικονομική αντικείμενο της Πράξης EduTourism, τόσο σε επίπεδο κοινοπραξίας όσο και ανά Δικαιούχο κατά το 3^ο εξάμηνο υλοποίησης. Ειδικότερα:

Προϋπολογισμός Πράξης

Δικαιούχος	Χώρα	Προϋπολογισμός
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΚΔ)	Ελλάδα	539.341,00
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (Δ2)	Ελλάδα	395.070,00
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Δ3)	Ελλάδα	272.945,00
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Δ4)	Κύπρος	256.172,00
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (Δ5)	Ελλάδα	162.329,00
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Δ6)	Κύπρος	85.815,00
Σύνολο		1.711.672,00

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός ανά Δικαιούχο

Επαληθευμένες και πληρωμένες δαπάνες

4.2 Επαληθευμένες και Πληρωμένες Δαπάνες κατά Δικαιούχο							
1	2	3	4	5	6	7	8
Αρ. Εταίρου	Επωνυμία Φορέα (πλήρες όνομα)	Χώρα	Πληρωμές κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που εξοφλήθηκαν συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	Επαληθευμένες δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ επαληθευμένων Δαπανών συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου
ΚΔ	ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΚΔ)	Ελλάδα	0,00	0,00	0,00	0,00	539.341,00
Ε2	ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (Δ2)	Ελλάδα	0,00	0,00	0,00	0,00	395.070,00
Ε3	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Δ3)	Ελλάδα	17.989,69	0,00	10.416,51	0,00	272.945,00
Ε4	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Δ4)	Κύπρος	3.124,00	7.397,10	4.363,58	4.363,58	256.172,00
Ε5	ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (Δ5)	Ελλάδα	0,00	0,00	0,00	0,00	162.329,00

E6	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Δ6)	Κύπρος	27846,09	40965,37	27846,09	40965,37	85.815,00
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ:			0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.672,00

Πίνακας 3: Επαληθευμένες και πληρωμένες δαπάνες ανά Δικαιούχο

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ανά Δικαιούχο ανά παραδοτέο

Π Ε	Παραδοτέο	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές που έχουν γίνει	Εξοφλημένες Δαπάνες	Επαληθευμένες Δαπάνες
1	1.1.2	Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου	25.076,00	19.991,95	0,00	0,00	0,00
	1.1.3	Εκθέσεις προόδου	48.575,00	39.443,54	0,00	0,00	0,00
	1.1.4	Συναντήσεις εργασίας των εταίρων	5.250,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5	Εκθέσεις Αξιολόγησης	5.000,00	1.612,90	0,00	0,00	0,00
2	2.1.1	Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου	9.530,00	9.130,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2	Ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας έργου	16.980,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3	Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	47.600,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.4	Δημοσιεύσεις και εκδόσεις	14.400,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.1	Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος	32.750,00	26.693,55	0,00	0,00	0,00
	3.1.2	Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας	43.850,00	35.758,06	0,00	0,00	0,00
4	4.1.1	Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού	39.675,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.2	Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές	39.675,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.1	Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων	13.300,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.2	Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού	53.300,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.3	Εγχειρίδιο χρήσης	13.850,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
6	6.1.1	Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού	34.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

	προγράμματος για εκπαιδευτές						
6.1.2	Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού	45.695,00	39.975,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3	Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων	33.960,00	32.628,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4	Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού	16.775,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Πίνακας 4: Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΚΔ

ΠΕ	Παραδοτέο	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές που έχουν γίνει	Εξοφλημένες Δαπάνες	Επαληθευμένες Δαπάνες
1	1.2.3	Εκθέσεις προόδου	14.300,00	3.445,60	3.445,60	3.445,60	0,00
	1.2.4	Συναντήσεις εργασίας των εταιρών	10.150,00	3.152,08	3.152,08	3.152,08	0,00
	1.2.5	Εκθέσεις Αξιολόγησης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.2.1	Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.2	Ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας έργου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.3	Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	54.250,00	43.262,08	3.262,08	3.262,08	0,00
	2.2.4	Δημοσιεύσεις και εκδόσεις	23.500,00	15.120,88	3.120,88	3.120,88	0,00
3	3.2.1	Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος	7.700,00	3.347,68	3.347,68	3.347,68	0,00
	3.2.2	Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας	5.500,00	2.440,32	2.440,32	2.440,32	0,00
4	4.2.1	Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.2	Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

5	5.2.1	Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
6	6.2.1	Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2	Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού	104.910,00	69.875,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.3	Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.4	Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού	32.860,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00

Πίνακας 5: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ2

ΠΕ	Παραδοτέο	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές που έχουν γίνει	Εξοφλημένες Δαπάνες	Επαληθευμένες Δαπάνες
1	1.3.2	Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	552,82
	1.3.3	Εκθέσεις προόδου	7.700,00	7.700,00	483,71	483,71	1.289,90
	1.3.4	Συναντήσεις εργασίας των εταίρων	7.400,00	1.745,74	0,00	0,00	1.745,74
	1.3.5	Εκθέσεις Αξιολόγησης	5.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2.3.3	Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	32.600,00	26.491,80	886,60	886,60	1.364,00
	2.3.4	Δημοσιεύσεις και εκδόσεις	11.700,00	11.699,28	818,40	818,40	1.364,00
3	3.3.1	Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος	14.850,00	14.850,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.2	Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.1	Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού	7.150,00	7.150,00	2.024,53	2.024,53	1.220,80
	4.3.2	Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές	35.000,00	27.300,00	1.428,11	1.428,11	1.497,21
5	5.3.1	Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων	13.900,00	13.900,00	2.026,33	2.026,33	875,29

5.3.2	Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού	16.600,00	16.600,00	1.848,37	1.848,37	414,61	
5.3.3	Εγχειρίδιο χρήσης	13.850,00	13.850,00	1.163,91	1.163,91	92,14	
6	6.3.1	Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2	Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού	67.470,00	61.749,99	0,00	0,00	0,00
	6.3.3	Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.4	Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού	9.550,00	8.005,00	0,00	0,00	0,00

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ3

ΠΕ	Παραδοτέο	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές που έχουν γίνει	Εξοφλημένες Δαπάνες	Επαληθευμένες Δαπάνες
1	1.4.2	Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου	2.200,00	2.200,01	2.200,01	4.399,71	0,00
	1.4.3	Εκθέσεις προόδου					
	1.4.4	Συναντήσεις εργασίας των εταίρων	4.950,00	4.950,00	2.402,10	3.639,50	3.668,83
	1.4.5	Εκθέσεις Αξιολόγησης					
2	2.4.1	Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου	6.375,00	6.375,00	0,00	836,00	1.099,60
	2.4.2	Ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας έργου					
	2.4.3	Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	714,00
	2.4.4	Δημοσιεύσεις και εκδόσεις					
3	3.4.1	Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος	10.000,00	9.627,10	0,00	0,00	0,00
	3.4.2	Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας					
4	4.4.1	Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού	5.000,00	4.819,50	0,00	0,00	1.445,85
	4.4.2	Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές					
5	5.4.1	Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων	29.197,00	28.415,50	0,00	0,00	3.003,74
	5.4.2	Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού					
6	6.4.1	Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές	10.000,00	9.520,00	0,00	0,00	2.856,00

	6.4.2	Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού					
	6.4.3	Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.800,00
	6.4.4	Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού					

Πίνακας 7: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ4

ΠΕ	Παραδοτέο	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές που έχουν γίνει	Εξοφλημένες Δαπάνες	Επαληθευμένες Δαπάνες
1	1.5.3	Εκθέσεις προόδου	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.4	Συναντήσεις εργασίας των εταιριών	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.5	Εκθέσεις Αξιολόγησης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.5.1	Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.2	Ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας έργου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.3	Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	49.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.4	Δημοσιεύσεις και εκδόσεις	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.5.1	Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος	13.000,00	10.055,45	0,00	0,00	0,00
	3.5.2	Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας	11.000,00	8.868,75	0,00	0,00	0,00
4	4.5.1	Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.5.1	Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων	4.000,00	3.225,80	0,00	0,00	0,00
	5.5.2	Ολοκληρωμένη εφαρμογή υποστήριξης εκπαιδευτικού τουρισμού	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
6	6.5.1	Έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

	6.5.2	Εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών τουρισμού	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	6.5.3	Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.5.4	Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού	15.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Πίνακας 8: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ5

ΠΕ	Παραδοτέο	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές που έχουν γίνει	Εξοφλημένες Δαπάνες	Επαληθευμένες Δαπάνες	Σύνολο Επαληθευμένων Δαπανών
1	1.6.3	Εκθέσεις προόδου	2.200,00	2200,00	619,88	1359,36	0,00	1359,36
	1.6.4	Συναντήσεις εργασίας των εταιρών	3.100,00	3100,00	43,00	472,91	0,00	472,91
	1.6.5	Εκθέσεις Αξιολόγησης	5.200,00	5200,00	750,00	1500	0,00	1500
2	2.6.1	Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου	2.200,00	2200,00	772,94	1676,04	0,00	1676,04
	2.6.3	Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	2.200,00	2200,00	714,78	1037,36	0,00	1037,36
3	3.6.1	Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και επιλογής προορισμών εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος	29.600,00	28550,00	23053,91	28550	0,00	28550
	3.6.2	Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων από τις ομάδες εργασίας	29.600,00	28500,00	1891,58	6369,70	0,00	6369,70
4	4.6.1	Ολοκληρωμένη υπηρεσία εκπαιδευτικού τουρισμού	2.200,00	2200,00	0	0	0,00	0
5	5.6.1	Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων	2.200,00	2200,00	0	0	0,00	0
6	6.6.3	Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής και έκθεση πεπραγμένων	5.775,00	5775,00	0	0	0,00	0
	6.6.4	Στρατηγικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού τουρισμού	1.540,00	1540,00	0	0	0,00	0

Πίνακας 9: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δ6

Παράρτημα – Δράσεις Δημοσιότητας & Πληροφόρησης

Οι δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Πράξης EduTourism κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου υλοποίησης (**01/07/2022 – 31/12/2022**) παρατίθενται παρακάτω:

Αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Αναρτήσεις στο Facebook

<https://www.facebook.com/edutourismproject/photos/a.190015240147564/190016263480795/>

<https://www.facebook.com/edutourismproject/photos/a.190015240147564/190016970147391/>

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=204406128771418&set=a.186854950526536>

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=204406932104671&set=a.186854970526534>

<https://www.facebook.com/master.hospitality.tourism.management/posts/pfbid0xW9iWExsCKDBhwb6GQI6WGYJGeSaKLj5TyEy3j6YXmqWtu5rdWFFxC4yJ9qugR1Xl>

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=204403898771641&set=a.186854950526536>

Αναρτήσεις στο Instagram

<https://www.instagram.com/p/Cjh0xmcgOYI/>

<https://www.instagram.com/p/Cjh1QeogHvE/>

<https://www.instagram.com/p/Cjh1VTXA3MW/>

https://www.instagram.com/p/Cj2xA5co_fl/

<https://www.instagram.com/p/Cj44sUdgKi2/>

<https://www.instagram.com/p/Cj7epfhga0a/>

<https://www.instagram.com/p/Cj7gMhPg6gC/>

<https://www.instagram.com/p/Cj-rEOTo8NL/>

<https://www.instagram.com/p/CklxVT2IFFp/>

<https://www.instagram.com/p/Ck0FeYTgyhS/>

<https://www.instagram.com/p/ClyiKOpI8ip/>

<https://www.instagram.com/p/ClyikBZobPz/>

<https://www.instagram.com/p/Cly7YsXsKHc/>

<https://www.instagram.com/p/Cl1OuhSoJ8w/>

<https://www.instagram.com/p/CmYc4rcAVop/>

<https://www.instagram.com/p/Cmg-Faro1NE/>

<https://www.instagram.com/p/Cmg-wnxIWUb/>

Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα της Πράξης

<https://edutourism-project.eu/dihmerida-edu-tourism-esyn/>

<https://edutourism-project.eu/edu-tourism-3rd-meeting/>

<https://edutourism-project.eu/%ce%b4%ce%b9%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-edutourism/>

<https://edutourism-project.eu/working-groups/>

<https://edutourism-project.eu/neoi-kritis/>

<https://edutourism-project.eu/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%cf%85%cf%86%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85/>

<https://edutourism-project.eu/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%cf%85%cf%86%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9/>

Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος Συνεργασίας

<https://greece-cyprus.eu/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-edutourism-3%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%af%cf%81%cf%89%ce%bd-24-25/>

<https://greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2022/11/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%A3%CE%A5%CE%9D.pdf>

Αναρτήσεις στο blog της Πράξης

https://edutourism-project.blogspot.com/2022/12/blog-post_9.html

https://edutourism-project.blogspot.com/2022/12/blog-post_97.html

https://edutourism-project.blogspot.com/2022/12/blog-post_87.html

https://edutourism-project.blogspot.com/2022/12/blog-post_6.html

<https://edutourism-project.blogspot.com/2022/12/21.html>

<https://edutourism-project.blogspot.com/2022/12/blog-post.html>

Άλλες αναρτήσεις

<https://www.crete.gov.gr/symmetochi-tis-perifereias-kritis-se-imerida-toy-eyropaikoy-ergoy-edutourism/>

<https://www.cretapost.gr/738954/edutourism-3i-synantisi-eteron-stin-kriti/>

<https://www.patris.gr/2022/12/15/i-3i-synantisi-etairon-toy-programmatos-edutourism/>

<https://www.politikakritis.gr/edutourism-3i-synantisi-etairon/>

<https://www.ekriti.gr/kriti/edutourism-me-epityhia-i-diimerida-apo-to-ethniko-symboylio-neolaias>

<https://www.ekriti.gr/kriti/elmpa-edutourism-i-3i-synantisi-etairon-stin-kriti>

<https://traveldailynews.gr/ekpaideysi/edutourism-oloklirothike-i-3i-synantisi-etairon-sto-irakleio-kritis/>

<https://www.politica.gr/kriti/symmetochi-tis-perifereias-kritis-se-imerida-tou-europaikou-ergou-edutourism/>

<https://www.cretalive.gr/kriti/i-perifereia-kritis-se-imerida-toy-eyropaikoy-ergoy-edutourism>

<https://finupnews.gr/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82->

[%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B7/](https://finupnews.gr/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B7/)

<https://bat.hmu.gr/erevna/ereynhtika-programmata/programma-edutourism-quot-anadeixi-toy-ekpaideytikoy-toyrismoy-gia-tin-proothisi-tis-fysikis-kai-politistikis-klironomias-quot/>

<https://tourismpress.gr/to-epithymito-paketo-ekpaideftikou-tourismou-i-periptosi-tis-elladas-edutourism/>

https://www.google.com/search?q=%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF&rlz=1C1GCEU_elGR1021GR1021&sxsrf=AJOqlzVFJXKhyaAJadhEtB_aYMFZHs288w%3A1676460314726&ei=GshsY8HyK9yXxc8PxdWoqAQ&ved=0ahUKEwjB56estZf9AhXcS_EDHcUqCkUQ4dUDCA8&uact=5&oq=%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgcIixCwAxAnOgoIABBHENYEELADogQIIXAnOgkiABAWEB4Q8QQ6BggAEBYQHjoHCCEQoAEQCjoFCAAQogQ6CwghEBYQHhDxBBAAdOgQIIRAVSgQIQRgASgQIRhgAUOcJWJ3RAWD00wFoA3ABeACAAbcBiAGXFZIBBDauMjCYAQcGaqHIAQTAAQE&sclient=gws-wiz-serp

<https://holidaynews.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/>



Το περιεχόμενο της 3 Έκθεσης προόδου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.